Skarbowa WROCLAW, dnia 2019-04-03
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCLAWIU

L

UNP: -19-023528
Znak sprawy: 0201-ICE.52.15.2019

PROTOKOL

z czynnosci przeprowadzonych w okresie od 18.03.2019 1. do 03.04.2019 1. w Gminie Kobierzyce
al. Patacowa 1. 55-040 Kobierzyce, NIP 8961308068

w zakresie:

nazwa projektu: Budowa szkoty podstawowej w ramach zespotu szkolno-przedszkolnego wraz ze
zlobkiem i $wietlica wiejska w miejscowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce

numer projektu: RPDS.07.01.02-02-0018/16
numery wnioskow o platnosé: RPDS.07.01.02-02-0018/1 6-002,
RPDS.07.01.02-02-0018/16-003

W zwiazku z wykonywaniem audytu gospodarowania $rodkami pochodzacymi z budzetu Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego

2014-2020 prowadzonego na podstawie upowaznienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
we Wroctawiu nr 0201-ICE.52.20.2019 dnia 05.03.2019 .,

Protokol sporzadzono na podstawie art. §1 w zwiazku z art. 95 ust. | pkt 1 i la ustawy z dnia
16 listopada 2016 . o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 . poz. 508 ze zm.).

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej we Wroclawiu (zespot

audytowy):
Imi¢ i nazwisko ’ Stanowisko Lara mﬂ'md:cjn{a epiasel
u beneficjenta

Dariusz Wasilewski SHEISZy ekspart 18-22,25-29.03.2019 .

skarbowy
) Starszy kontroler

Anna Kordjal-Paradowska 18-22,26-27.03.2019 r.

skarbowy

Audyt zostal przeprowadzony w siedzibie beneficjenta. Ponadto w dniu 22.03.2019 r.
przeprowadzono czynnosci sprawdzenia w miejscu realizacji projektu tj. w Zespole szkolno-
przedszkolnym przy ul. C habrowej 99 w Wysokiej.
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Osoby obecne przy ¢z nnosciach, pracownicy Gmin Kobierzyce:
Y

L.

Pan Piotr Kope¢ — Zastgpca Wojta.

Pani Monika Penczak — Kierownik Referatu Srodkow Zewnetrznych i Zamowien Publicznych,
Pani Anna Dudarska — Glowny specjalista ds. pozyskiwania zewnetrznych  srodkow
finansowych,

Pan Pawel Piwowarski — Inspektor ds. Zamowien Publicznych.

ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOSCI

Audyt dotyczyl nastepujacych obszarow:

1,

Czy operacja zostala wybrana zgodnie Z kryteriami wyboru okreslonymi dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolno$laskiego na lata 2014-2020,
czy nie zostala fizycznie zakonczona ani w pelni wdrozona, zanim beneficjent zlozyl
whniosek o dofinansowanie W ramach programu operacyjnego, Czy zostala wdrozona
zgodnie z decyzja zatwierdzajaca i czy spelniala wszelkie warunki majjce zastosowanie
w czasie audytu dotyczace jej funkcjonalnosci, stosowania i celow do osiagnigcia ? (art.
27 ust. 2 lit. a) rozporzqdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 7 dnia 3 marca 2014
r.):

W badanym obszarze audytem objeto:

Whniosek o dofinansowanie projektu nr RPDS.07.01.02-02-0018/16 zlozony przez Gming
Kobierzyce w Urzgdzie Marszatkowskim ~ Wojewodztwa Dolnoslaskiego  (Instytucji
Zarzadzajacej) w dniu 12.08.2016 r. (wersja ostateczna — suma kontrolna B7CE-84E8-F4A4-
87ED) pn. ..Budowa szkoty podstawowej W ramach zespolu szkolno-przedszkolnego wraz z¢
slobkiem i $wietlica wiejska w miejscowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce™ w ramach Osi
priorytetowej 7 - Infrastruktura edukacyjna. dzialanie 7.1 - Inwestycje w edukacje
przedszkolna, podstawowg i gimnazjalna, poddziatanie 7.1.2 — Inwestycje w edukacje
przedszkolng, podstawowg i gimnazjalna — ZIT WrOF, w ramach naboru nr RPDS.07.01.02-
1Z.00-02-074/16 — ZIT WrOF,

Pismo Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Dolnoslaskiego (IZ RPO WD) z dnia
04.11.2016 r. informujgce Beneficjenta o negatywnej ocenie projektu wniosku ©
dofinansowanie przez Komisj¢ Oceny Projektow.

Pismo Gminy Kobierzyce z dnia 18.11.2016 . zawierajace protest dot. decyzji IZ RPO WD w
sprawie Ww. negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie wraz z Uzupelnieniem do protestu
— pismo z dnia 12122616 £

Pismo Zarzadu Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 21. 12.2016 r. stanowiace rozstrzygnigeie
protestu beneficjenta,

Pismo Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Dolnoglaskiego (IZ RPO WD) z dnia
21.04.2017 r. informujace Beneficjenta o wyborze projektu do dofinansowania wraz z uzyskana
punktacja za spelnienie kryteriow merytorycznych ogdlnych i specyficznych,

Umowe nr RPDS.07.01 02-02-0018/16 zawarta dnia 20.09.2017 1. pomigdzy Wojewodztwem
Dolnoslaskim — reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa Dolnoslaskiego (Instytucja
Zarzadzajaca) a Gming Kobierzyce (Beneficjentem) o dofinansowanie projektu pn. ..Budowa
szkoly podstawowej w ramach zespolu szkolno-przedszkolnego wraz ze zlobkiem i $wietlicg
wiejska w miejscowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce” w ramach RPOWD 2014-2020 wraz
z zalacznikami oraz aneksem nr 1 z dnia 09.07.2018 r.,

Whnioski o platnos¢ nr: RPDS.07.01.02-02-0018/16-002 (wersja 002-02) przekazany do 1Z dnia
31.07.2018 r. i RPDS.07.01.02-02-001 8/16-003 (wersja 003-01/003-02) przekazany do I1Z dnia
05.09.1018 r. wraz z dokumentacja wspierajacg.
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— Korespondencje pomiedzy beneficjentem. a 17 RPO WD w zakresie oceny wniosku
0 dofinansowanie, umowy oraz wnioskéw o platnogé objetych audytem,

- Pismo UMWD znak: DEFR-W-I11.433.160.2017 z dnia 05.11.2018 r. zawierajace informacje
o zrealizowaniu i rozliczeniu projektu,

— Protokét odbioru koncowego sporzadzony dnia 08.08.2016 r..

— Decyzje nr 183/2016 z dnia 15.07.2016 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Powiecie Wroctawskim udzielajaca pozwolenia na uzytkowanie,

— Protokot odbioru srodka trwalego z dnia 09.09.2016r. dostarczonego zgodnie z zawarta umowa
nr RSZiZP.UM-0062/2016 z dnia 09.08.2016 s

— Protoko! przekazania przedmiotu umowy nr RSZiZP.UM-0083/2016 wraz z zalacznikiem nr |
sporzadzony dnia 28.11.2016 .,

— Umowy z wykonawcami robot budowlanych i dostaw (wymienione w cz. [ pkt 1.2 niniejszego
protokotu),

— Dokumentacje wskazana w cz. | pkt 2 niniejszego protokolu w zakresie wydatkow
poniesionych przez beneficjenta ujetych we wnioskach o ptatnos¢ nr RPDS.07.01.02-02-
0018/16-002 i nr RPDS.07.01.02-02-0018/16-003,

— Informacj¢ Pokontrolna z kontroli projektu nr RPDS.07.01.02-02-0001/16 wydana dnia
21.11.2016 r. przez IZ RPO WD (nr sprawy DEF-K.11.44. 19.2016),

— Informacje Pokontrolna z kontroli projektu nr RPDS.07.01.02-02-0018/16 wydana dnia

31.05.2017 r. przez IZ RPO WD (nr sprawy DEF-K.11.44.99.2017),

Informacje Pokontrolna z kontroli projektu nr RPDS.07.01.02-02-0001/16 wydang dnia

23.01.2018 r. przez IZ RPO WD (nr sprawy DEF-K.1.44.90.2017).

|

W powyzszym zakresie sprawdzono, czy:

— projekt zostal zrealizowany zgodnie z umowa o dofinansowanie,

— wykazane wydatki odnosza si¢ do faktycznie zrealizowanych zadan,

— wydatki zostaly poniesione w okresie kwalifikowalnosci okreslonym w umowie

o dofinansowanie,
— projekt nie zostal zakonczony ani w pelni wdrozony, przed zlozeniem wniosku

o dofinansowanie,
— zrealizowano zakladane w projekcie wskazniki w odniesieniu do rezultatow i produktow,

— zostala zachowana trwalo$¢ projektu.
Ponadto sprawdzono czy projekt speinia wszystkie zasady programowe tj.:

L.1.  Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne 7 zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi
w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objeto:

Wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych Kurs EUR m:::d
: i Wartos¢ wydatkiw rzeczywiscie zastosowany w Witad UE : '.y
zadek!amwany.ch.d{: Komisji skontrolonanych io AT w PLN - % Beneficjent
Nr wniosku o Europejskief w e wydlaskd awPLN—
. a,
platnos¢ platnosé do kwalifikowa d/{;k .
przeliczenia nych w kx.: l;ik:;:a
PLN EUR PLN EUR kwoty z f"LN na PLN oy
EUR y
PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
RPDS.07.01.02- P : )
= 3 2 o 5 9.339, f { 2 3 _8( 4,288 2
02-0018/16-002 9.339.115,90 2.177.863,88 2.339.115,90 177.863.88 4,288 13 87
RPDS.07.01.02- 5 5
: 2.394.907, 3.006.98 2.394.9073 .006.,9 3 .
02-0018/16-003 94.907,31 553.006,98 394.907.31 553.006,98 4,3307 13 87
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Ponadto w badanym obszarze audytem obj¢to:

Whiosek o dofinansowanie projektu nr RPDS.07.01.02-02-0018/16 zlozony przez Gming
Kobierzyce w Urzedzie Marszatkowskim Wojewédztwa Dolnoslaskiego  (Instytucji
Zarzadzajacej) w dniu 12.08.2016 . (wersja ostateczna — suma kontrolna B7CE-84E8-F4A4-
87ED) pn. ..Budowa szkoly podstawowe] w ramach zespolu szkolno-przedszkolnego wraz ze
slobkiem i $wietlica wiejska w miejscowosei Wysoka w Gminie Kobierzyce” w ramach Osi
priorytetowej 7 - Infrastruktura edukacyjna, dzialanie 7.1 - Inwestycje w edukacje
przedszkolna. podstawowg i gimnazjalna, poddzialanie 7.1.2 — Inwestycje w edukacje
przedszkolna, podstawowa i gimnazjalng — ZIT WrOF, w ramach naboru nr RPDS.07.01.02-
1Z.00-02-074/16 — ZIT WrOF,

Umowe nr RPDS.07.01.02-02-0018/16 zawartg dnia 20.09.2017 r. pomigdzy Wojewodztwem
Dolnoslaskim — reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa Dolnoslaskiego (Instytucja
Zarzadzajaca) a Gmina Kobierzyce (Beneficjentem) o dofinansowanie projektu pn. ..Budowa
szkoly podstawowej w ramach zespotu szkolno-przedszkolnego wraz ze zlobkiem i swietlicg
wiejska w miejscowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce™ w ramach RPOWD 2014-2020 wraz
z zalacznikami oraz aneksem nr 1 z dnia 09.07.2018 r.,

Whioski o platno$é nr: RPDS.07.01.02-02-0018/1 6-002 (wersja 002-02) przekazany do I1Z dnia
31.07.2018 1. i RPDS.07.01.02-02-0018/16-003 (wersja 003-01/003-02) przekazany do 1Z dnia
05.09.1018 r. wraz z dokumentacja wspierajaca.

Dokumentacje wymieniona w czgsci I pkt 2 niniejszego protokotu.

W dniu 22.03.2019 r. przeprowadzono czynnosci sprawdzajace w miejscu realizacji projektu
tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Chabrowej 99 w miejscowosci Wysoka, z ktorych
sporzadzono dokumentacjg zdjgciowa, ktora dolaczono do akt sprawy.

W ramach audytu sprawdzono czy wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o platnos¢ sa
zgodne z warunkami kwalifikowalnosci okreslonymi w:

1.2,

Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajacym wspolne przepisy dotyczace EFRR, EFS, FS, EFRROW
oraz EFMIR oraz uchylajacym rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020,

Regulaminie konkursu nr RPDS.07.01.02.00-1Z.00-02-074/16 Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 7 dla Dzialania
7.1 Inwestycje w edukacj¢ przedszkolna, podstawowa i gimnazjalna Poddzialanie 7.1.2
Inwestycje w edukacje przedszkolna, podstawowa i gimnazjalna — ZIT WrOF.

Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne 2 zasadami dotyczgcymi zamowieri publicznych.

W badanym obszarze audytem objgto nizej wymienione postgpowania:
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Wartos¢ —’
Wartos¢ Wartos¢ wydathow
’ e ostgpowania odpisanej z zadeklarowanych
Nrinazwa Wartosé ROSteRgwaid peap 17 o A
LP. - Tryb (powyiej/poni wykenawcq z postepowania UWAGI
postepowania szacunkowa A : : er 2
iej progow umowy (na dzien z podzialem na
UE) badania) badane wnioski o
platnosé
Postepowania przetargowe
Budowa zespolu ) Postepowanic
szkolno- 52937.71089 zl o WNP - 002 objete
| przedszkolnego rOWNoOwartosci Przetarg Powyzej 37.819.575.01 71 9.339.115.90 21, badanicm w
wraz ze zlobkiem i 12.529.932,28 nieograniczony progow UE brutto WNP - 003 ramach
Swietlica wicjska w euro 2.168.474.20 7l ninlejszego
Wysokiej audytu
Dostawa sprzetu
komputerowego,
oprogramowania,
Spl}?iL“[’Ll. . Postepowanie
naglasniajacego oraz | _ e sbiete
i T 599.785.37 7l o o i ) abjete
5 urzadzen : o Przetarg Ponizej 637.548.60 zi WNP - 003 badaniem w
2 < . rownowartosci : . B
towarzyszacveh na i nieograniczony progow UE brutto 170.100,00 zt ramach
= 143.664.61 curo o4 = i
potrzeby Zespolu ninigjszego
S7kolno- audytu
Przedszkolnego w
migjscowosct
Wysoka
Wyposazenie Zasada
pracowni konkurencyjnosci
matematycznej i Regulamin
przyrodniczej wraz z udzielania
zakupem pomocy Zamowien Postepowanie
dydaktycznych dla 107.419.72 zl o Publicznych w g . objete
M Sy o e i i Ponizej 77.641.80 zl WNP - 003 badaniem w
3 uczniow Zespolu TOWNOWartosci Gminie Kobierzyce P N )
e bR s progow UE brutto 56.333.11 21 ramach
Szkolno- 25.425.39 euro 0 wartosci 2 B itison 00
Pr.zufdszkolncgo w szacunknw;j audytu
miejscowosci nieprzekraczajace)
Wysoka, Gmina wyrazonej w zlotych
Kobierzyce. rownowartosci
30.000 euro (...)

W \n

W ramach badanego projektu w zakresie wydatkow kwalifikowanych ujetych we wnioskach

o platnos¢ nr: RPDS.07.01.02-01-0018/16-002 i RPDS.07.01.02-01-0018/16-003 audytowi

poddano dwa postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na:

- Budowg zespotu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze zlobkiem i swietlicg wiejska w Wysokiej,

- Dostawe sprzetu komputerowego. oprogramowania. sprzetu naglasniajacego oraz urzadzen
towarzyszacych na potrzeby Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Wysoka

oraz jedno postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z zapisami Regulaminu
udzielania Zamowien Publicznych w  Gminie Kobierzyce o wartosci szacunkowej
nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych rownowartosci 30.000 euro prowadzonych przez Urzad
Gminy Kobierzyce (Zarzadzenie nr RSZiZP.0050.1.0216. 2014 z dnia 01.10.2014 r. Wojta
Gminy Kobierzyce) — zasady uczciwej konkurencji, na:

- Wyposazenie pracowni matematycznej i przyrodniczej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych
dla ucznidéw Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Wysoka, Gmina Kobierzyce.

W odniesieniu do w/w postepowan zbadano w szczegdlnosci:

a) Dot postgpowania pn. Budowa zespotu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze zlobkiem i Swietlica

wiejska w Wysokiej:

- Kosztorysy Inwestorskie opracowane przez firmy: Projektowanie, Nadzér, Opinie-Krup
(71-050 ~ Szczecin, ul. Gen Maczka 40/4), Biuro  Projektéw Instalacji
Elektroenergetycznych EELBO (71-480 Szczecin, ul. Ks. Borysa 13) z marca 2014 r. dot.
poszczegdlnych branz robot budowlanych,

- Zbiorcze zestawienie kosztow budowy sporzadzone przez firme Metropolis ze Szczecina.
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Zarzadzenie nr R$ZiZP.0050.1.0071.2014 Wojta Gminy Kobierzyce z dnia 2 kwictnia
2014 r. w sprawie zmian w skladzie Stalej Komisji Przetargowej powolanej w celu
przeprowadzania postepowafi o udzielenie zamowien publicznych dla zadan Gminy

Kobierzyce,

Whiosek o wszczecie postepowania z dnia 14.04.2014 r.,

Zarzadzenie nr RS$ZiZP.0050.1.0090.2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. Wojta Gminy

Kobierzyce w sprawie wszczgcia procedury o udzielenie zamowienia publicznego.

Potwierdzenie przeslania ogloszenia o zamoéwieniu do publikacji w suplemencie do

DUUE 7 dnia 24.04.2014 r. oraz zmian ogloszenia z dni: 05.06.2014 r.123.06.2014 r.,

Wydruki ze strony internetowej DUUE dot. ogloszenia o zamowieniu i zmian ogloszenia

7 dni: 26.04.2014 r. (Dz.U./S S82 26/04/2014 pod nr 142160-2014-PL), 07.06.2014 r. (nr

191013-2014-PL, 2014/S 109-191013) i 26.06.2014 r. (nr 212831-2014-PL, 2014/S 120-

212831) a takze ze strony internetowej Zamawiajgcego - www.ugk.pl i z tablicy ogloszen
znajdujacej sie w siedzibie zamawiajacego Al. Patacowa 1, 55-040 Kobierzyce,
Korespondencj¢ zamawiajacy - wykonawcy oraz wydruki ze strony internetowej
zamawiajacego (www.ugk.pl) dot. pytan i odpowiedzi na pytania wykonawcow,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) z dnia 24.04.2014 r. oraz wydruk
ze strony internetowej zamawiajacego z dnia 30.04.2014 r. potwierdzajacy zamieszczenie
SIWZ,
Oferty nizej wymienionych wykonawcow oraz Notatke shuzbowa z dnia 02.07.2014 r.:

- BERGER BAU POLSKA Sp. z.0.0.. ul. Szczecinska 11, 54-517 Wroclaw - z ceng
47.467.783.15 71 brutto, wplyw oferty 01.07.2014 r., godz. 10.37,

- CzP.B.P .PRZEMYSLOWKA™ S.A.. ul. Pulaskiego 25, 42-200 Czgstochowa -
z cena 41.722.915.19 zl brutto. wplyw oferty 01 .07.2014 r., godz. 11.37,

- Przedsi¢biorstwo Budowlane INTER-SYSTEM S.A.., ul. Dmowskiego 17b,
50-203 Wroclaw - z cena 48.894.356.,43 zl brutto, wplyw oferty 01.07.2015 r.
godz. 11.49,

- DORBUD S.A.. ul. Zagnanska 153, 25-563 Kielce - z cena 37.660.005.59 71 brutto,
wplyw oferty 01.07.2014 r., godz.11.50.

- PRE-FABRYKAT Sp. z 0.0.. Milkoéw ul. Brzezie Karkonoskie 2, 58-540 Karpacz
_ 7 cena 38.398.154.83 zt brutto. wplyw oferty 01 .07.2014 r., godz. 12.24,,

- ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z 0.0., ul. Goslawicka 2, 45-446 Opole - z ceng
49.615.150.38 zt brutto, wplyw oferty 01.07.2014 r., godz. 12.25,

- SKANSKA S.A.. ul. Gen. J. Zajgczka 9, 01-518 Warszawa O/Wroclaw - z ceng
54.994.479.51 z1 brutto, wptyw oferty 01.07.2014 r., godz. 12.43,

Protokél postepowania w trybie przetargu nieograniczonego (Druk ZP-PN) - oznaczenie
sprawy RSZiZP.271.0024.2014 zatwierdzony w dniu 11.09.2014 r. wraz z zalgcznikami:
nr 10 (Druk ZP-1) do protokotu postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego — 7 szt.
i Zbiorczym zestawieniem ofert (Druk ZP-12) z dnia 01.07.20 14r.,

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 24.07.2014 r. wraz
z wydrukiem ze strony internetowej zamawiajacego potwierdzajacym zamieszezenie
ogloszenia na stronie, wydruki potwierdzajace przestanie zawiadomieni do wykonawcow
poczta i za posrednictwem maila z dnia 24.07.2014 1.,

Umowe nr RSZiZP.UM-0100/2014 zawarta dnia 06.08.2014 r. z wykonawca, DORBUD
S A. zs. w Kielcach 25-563, ul. Zagnanska 153 na kwote 37.660.005.59 zl brutto
(wynagrodzenie ryczattowe),

Ancksy do ww. umowy:

_ Aneks nr 1 z dnia 13.08.2014 r. zostal zawarty w celu wprowadzenia nowego
kierownika budowy - zgodnie z zapisami umowy par. 16 ust. 1 pkt 8,
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- Ancks nr 2 z dnia 31.03.2015 r. zostal zawarty w celu wprowadzenia aktualnego
harmonogramu rzeczowo-finansowego - zgodnie z zapisami umowy par. 16 ust. | pkt
12114,

- Aneks nr 3 z dnia 14.05.2015 r. zostal zawarty zmiany nr konta bankowego
wykonawcey - zgodnie z zapisami umowy par. 16 ust. | pkt 6,

- Aneks nr 4 z dnia 07.08.2015 r. zostal zawarty w celu zmiany postanowien umowy
w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia (roboty zaniechane), wprowadzenia robot
zamiennych, zmiany harmonogramu finansowego zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
zmiany kwot budzetowych - zgodnie z zapisami umowy par. 16 ust. 1 pkt 10, 11, 12,
13114,

- Aneks nr 5 z dnia 30.12.2015 r. zostal zawarty w celu wprowadzenia aktualnego
harmonogramu rzeczowo-finansowego - zgodnie z zapisami umowy par. 16 ust. 1
pkt 121 14,

- Aneks nr 6 z dnia 03.03.2016 r. zostal zawarty w celu wprowadzenia aktualnego
harmonogramu finansowego - zgodnie z zapisami umowy par. 16 ust. 1 pkt 12 (w tym
zmiana wynagrodzenia ryczaltowego na kwote 37.819.575.01 zt brutto).

- Aneks nr 7 z dnia 27.04.2016 r. zostal zawarty w celu zmiany terminu zakonczenia
realizacji umowy oraz wprowadzenia aktualnego harmonogramu finansowego -
zgodnie z zapisami umowy par. 16 ust. 1 pkt 1 tiret trzeci i pkt 12,

- Aneks nr 8 z dnia 25.05.2016 r. zostal zawarty w celu wprowadzenia robot
zamiennych oraz zmiany harmonogramu finansowego - zgodnie z zapisami umowy
par. 16 ust. 1 pkt 11112,

- Aneks nr 9 z dnia 31.05.2016 r. zostal zawarty w celu zmiany terminu zakonczenia
realizacji umowy oraz wprowadzenia aktualnego harmonogramu finansowego -
zgodnie z zapisami umowy par. 16 ust. | pkt 1 tiret trzeci i pkt 12 (zmiana terminu
realizacji zamowienia na 22.07.2016 r.),

Protokoty koniecznosci nr 1 — 3 oraz harmonogramy rzeczowo-finansowe do

ww. aneksow,

Ogloszenie o udzieleniu zamoéwienia zamieszczone w DUUE (nr 2014/S 174-307159)

z dnia 11.09.2014 r.,

Protokot odbioru konicowego sporzadzony dnia 08.08.2016 r. (wraz z wykazem usterek),

Protokot usuniegcia usterek z dnia 31.08.2016 ..

Protokot ustalen z dnia 08.09.2016 r.,

Protokot usunigcia usterek zgloszonych w dniu 08.09.2016 r. sporzadzony dnia

15.09.2016 .,

Decyzje nr 183/2016 z dnia 15.07.2016 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Powiecie Wroclawskim udzielajaca pozwolenia na uzytkowanie.

b) Dot. postepowania pn. Dostawa sprzetu komputerowego. oprogramowania, sprzetu
naglasniajacego oraz urzadzen towarzyszacych na potrzeby Zespolu Szkolno-Przedszkolnego
w miejscowosci Wysoka:

Zarzadzenie nr RSZiZP.0050.1.0241.2014 Wojta Gminy Kobierzyce z dnia 31
pazdziernika 2014 r. w sprawie zmian w skladzie Stalej Komisji Przetargowej powolanej
w celu przeprowadzania postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych dla zadan Gminy
Kobierzyce,

Whniosek o wszczecie postepowania z dnia 11.05.2016 1.,

Szacunek wraz z notatka shuzbowa z dnia 20.06.2016 r..

Zarzadzenie nr RSZiZP.0050.1.0109.2016 z dnia 20.06.2016 r. Wojta Gminy Kobierzyce
w sprawie wszczecia procedury o udzielenie zamowienia publicznego,

Potwierdzenie przeslania ogloszenia o zamoéwieniu do publikacji w BZP z dnia
23.06.2016 r. oraz wydruki ze strony internetowej BZP (nr 100845-2016) i strony
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c)

internetowej Gminy Kobierzyce tj. www.ugk.pl a takze z tablicy ogloszen w siedzibie

Zamawiajacego Al. Patacowa 1, 55-040 Kobierzyce,

Potwierdzenie przestania zmiany ogloszenia o zamowieniu oraz publikacji w BZP z dnia

01.07.2016 r. — nr 116169-2016 oraz z dnia 07.07.2016 r. — 123947-2016 a takze wydruki

ze strony internetowej BZP a takze ze strony internetowej Zamawiajacego - www.ugk.pl

i z tablicy ogloszen w siedzibie zamawiajacego,

Specyfikacje Istotnych Warunkéow Zamoéwienia (SIWZ) z dnia 23.06.2016 r. wraz

z wydrukiem ze strony zamawiajacego potwierdzajacy zamieszezenie SIWZ na stronie

internetowej zamawiajacego (www.ugk.pl) dnia 23.06.2016 .,

Korespondencje zamawiajacy - wykonawcy oraz wydruki ze strony internetowej

zamawiajacego (www.ugk.pl) dot. pytan i odpowiedzi na pytania wykonawcow,

Oferty nizej wymienionych wykonaweow:

- Technet Sp. z.0.0., ul. Zwirki i Wigury 38 lok. 7/8. 26-600 Radom - z ceng
640.752.59 zI brutto i terminem platnosci 30 dni. wplyw oferty 11.07.2016 r..
godz. 11.07,

- Aurus Dariusz Dutkiewicz, ul. Litewska 8/35, 51-354 Wroclaw - z ceng 592.959.00 zt
brutto i terminem platnosci 30 dni, wplyw oferty 11.07.2016 r., godz. 12.04,

- Dreamtec Sp. z.0.0., pl. Strzelecki 20, 50-224 Wroclaw - z ceng 637.548.60 zlI brutto
i terminem platnosci 30 dni., wptyw oferty 11.07.2016 1., godz. 12.35.

Protokél postepowania w trybie przetargu nieograniczonego - oznaczenie sprawy

R$ZiZP.271.0029.2016 zatwierdzony w dniu 17.08.2016 r. wraz z zalacznikami: nr 10

(Druk ZP-1) do protokolu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego — 7 szt.

i Zbiorczym zestawieniem ofert (Druk ZP-12) z dnia 11.07.2016 1.,

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.08.2016 r. wraz

z wydrukiem ze strony internetowej zamawiajacego potwierdzajacy zamieszczenie

ogloszenia na stronie, wydruki potwierdzajace przestanie zawiadomien do wykonaweow

pocztg i za posrednictwem maila z dnia 03.08.2016 r..

Umowe nr RSZiZP.UM-0062/2016 zawartg dnia 09.08.2016 r. z wykonawea. Dreamtec

Sp. z 0.0. zs. we Wroctawiu 50-224, pl. Strzelecki 20 na kwote 637.548.60 zi brutto.

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia zamieszezone w BZP (nr 182995-2016) z dnia

17.08.2016 .,

Protokol odbioru érodka trwalego z dnia 09.09.2016 r. dostarczonego zgodnie z zawartg

umowa nr RSZiZP.UM-0062/2016 z dnia 09.08.2016r.

Dot. postepowania pn. Wyposazenie pracowni matematycznej i przyrodniczej wraz
z zakupem pomocy dydaktycznych dla uczniow Zespotu  Szkolno-Przedszkolnego
w miejscowosci Wysoka, Gmina Kobierzyce:

Zarzadzenie nr RSZiZP.0050.1.0216.2014 z dnia 01.10.2014 r. Wojta Gminy Kobierzyce
w sprawic wprowadzenia Regulaminu udzielania Zamowien Publicznych w Gminie
Kobierzyce o wartosei szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w  zlotych
rownowartosci 30.000 euro (...).

Notatke z szacowania wartosci zamowienia z dnia 24.1 0.2016 . na wyposazenie pracowni
matematycznej i przyrodniczej wraz z zakupem pomocy dydaktycznych dla uczniow
Zespolu Szkolno Przedszkolnego w miejscowosci Wysoka, Gmina Kobierzyce wraz
z zalacznikiem,

Zaproszenie do zlozenia oferty z dnia 25.10.2016 r.,

Korespondencje mailowag z dnia 26.10.2016 r. z zaproszeniem do zlozenia oferty
skierowana do czterech potencjalnych wykonaweow,

Zrzut 7 ekranu z dnia 26.10.2016 r. ze strony internetowej beneficjenta, na ktérej zawarto
m.in. Zaproszenie,
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- Korespondencje zamawiajacy — wykonawcy wraz potwierdzeniami zamieszczenia na
stronie internetowej zamawiajacego (pytania i odpowiedzi).

- Oferty nastgpujacych wykonawcow (wraz z kopertami):

- Prywatne Przedsigbiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe VIKA™ — Renata
Musielska, 98-235 Blaszki, Lubanow 28B z cena 98.452,59 zi brutto — oferta odrzucona
(niezgodna z zaproszeniem),

- GREGORJAN Paulina Kilian 05-500 Loziska. ul. Fabryczna 11 z ceng 85.295.42 zl
brutto,

- Educarium Sp. z 0.0. 85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207 z ceng 77.641,80 zi brutto.

- Nowa Szkola Sp. z 0.0. 90-248 L6d7, ul. P.O.W. 25 z ceng 74.625.,00 zl brutto — oferta
odrzucona (niezgodna z zaproszeniem),

- Dokument pn. . Dokumentacja z wykonanych czynnosci dla ktérego przeprowadzono
rozpoznanie rynku zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamowien publicznych w
Gminie Kobierzyce o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych
rownowartosci kwoty 30.000 euro prowadzonych przez Urzad Gminy Kobierzyce™
zdnia21.11.2016 r.,

- Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 09.11.2016 r.,

- Oswiadczenie o braku powigzan z wykonawcami z dnia 09.11.2016 r.

- Pisma znak: RSZiZP.271.0055.2016.006.16 z dnia 17.11.2016 r. dot. wyboru
najkorzystniejszej oferty oraz RSZiZP.271.0055.2016.008.16 z dnia 21.11.2016 .
dot. ponownej oceny ofert,

- Wydruki ze strony internetowej zamawiajacego www.ugk.pl oraz potwierdzenia przestania
droga mailowa do uczestnikéw postepowania Informacji o wyniku postepowania z dnia
17.11.2016r.izdnia 21.11.2016 r.,

- Umowe nr RSZiZP.UM-0083/2016 z dnia 21.11.2016 r. zawartg z firma Educarium
Sp. z 0.0. 85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207 z cena 77.641.80 zi,

- Protokol przekazania przedmiotu umowy nr RSZiZP.UM-0083/2016 wraz 7 zalacznikiem
nr 1 sporzadzony dnia 28.11.2016 r..

- Przyjecie srodka trwatego OT z dnia 30.11.2017 r.

Ponadto zapoznano sig trescia:

- Informacji Pokontrolnej z kontroli projektu nr RPDS.07.01.02-02-0001/16 wydanej dnia
21.11.2016 r. przez 1Z RPO WD (nr sprawy DEF-K.11.44.19.2016),

- Informacji Pokontrolnej z kontroli projektu nr RPDS.07.01.02-02-0018/16 wydanej dnia
31.05.2017 r. przez IZ RPO WD (nr sprawy DEF-K.11.44.99.201 7),

- Informacji Pokontrolnej z kontroli projektu nr RPDS.07.01.02-02-0001/16 wydanej dnia
23.01.2018 r. przez IZ RPO WD (nr sprawy DEF-K.1.44.90.2017).

W powyzszym zakresie zbadano posiadana przez beneficjenta dokumentacje pod katem
kompletnosci i zgodnosci z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych oraz zasadg konkurencyjnosci.

1.3.  Czy zadeklarowane wydatki sg zgodne z zasadami ochrony Srodowiska.

W badanym obszarze audytem objeto:

~ Whniosek o dofinansowanie projektu nr RPDS.07.01.02-02-0018/16 ztozony przez Gmine
Kobierzyce w Urzedzie Marszalkowskim Wojewddztwa  Dolnoslgskiego (Instytucji
Zarzadzajacej) w dniu 12.08.2016 r. (wersja ostateczna — suma kontrolna B7CE-84E8-F4A4-
87ED) pn. ..Budowa szkoly podstawowej w ramach zespotu szkolno-przedszkolnego wraz ze
zlobkiem i swietlica wiejska w miejscowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce™ w ramach Osi
priorytetowej 7 - Infrastruktura edukacyjna, dzialanie 7.1 - Inwestycje w edukacje
przedszkolng, podstawowa i gimnazjalna. poddziatanie 7.1.2 — Inwestycje w edukacje
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przedszkolng, podstawowg i gimnazjalng — ZIT WrOF, w ramach naboru nr RPDS.07.01.02-
1Z.00-02-074/16 — ZIT WrOF,

Umowe nr RPDS.07.01.02-02-0018/16 zawartg dnia 20.09.2017 r. pomiedzy Wojewodztwem
Dolnoslgskim — reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa Dolnoslaskiego ( Instytucja
Zarzadzajgca) a Gming Kobierzyce (Beneficjentem) o dofinansowanie projektu pn. ..Budowa
szkoly podstawowej w ramach zespotu szkolno-przedszkolnego wraz ze zlobkiem i swietlica
wiejska w miejscowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce” w ramach RPOWD 2014-2020 wraz
7 zalacznikami oraz aneksem nr 1 z dnia 09.07.2018 r.,

Decyzje Starosty Powiatu Wroctawskiego Nr 3056/2013 z dnia 29.10.2013 r. zatwierdzajaca
projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe — zalacznik nr 1 do ww. Wniosku
o dofinansowanie,

Decyzje Starosty Powiatu Wroclawskiego Nr 463/2014 z dnia 29.10.2013 r. zmieniajacg Ww.
Decyzje Starosty Powiatu Wroctawskiego Nr 3056/2013 z dnia 29.10.2013 r. — zalgcznik nr 2
do ww. Wniosku o dofinansowanie,

Deklaracj¢ wlasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng — RDOS we
Wroclawiu z dnia 31.03.2016 r. - zalgeznik nr 3 do ww. Wniosku o dofinansowanie,
Deklaracje organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréow Natura 2000 z dnia
20.04.2016 r. — zalacznik nr 5 do ww. Wniosku o dofinansowanie.

Oéwiadczenie do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 pn. ..Analiza
oddzialywania na srodowisko, z uwzglednieniem potrzeb dotyczacych przystosowania si¢ do
zmiany klimatu i tagodzenia zmiany klimatu, a takze odpornosci na kleski zywiolowe™ z dnia
04.05.2016 r. — zatacznik nr 8 do ww. Wniosku o dofinansowanie.

Na podstawie ww. dokumentow zweryfikowano zgodnos¢ projektu z zasadami dotyczacymi
ochrony srodowiska.

1.4.

Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczgcymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objgto:
— Whiosek o dofinansowanie projektu nr RPDS.07.01.02-02-0018/16 ztozony przez Gming

Kobierzyce w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Dolnoslaskiego (Instytucji
Zarzadzajacej) w dniu 12.08.2016 r. (wersja ostateczna — suma kontrolna B7CE-84E8-F4A4-
87ED) pn. ..Budowa szkoly podstawowej w ramach zespotu szkolno-przedszkolnego wraz ze
slobkiem i éwietlica wiejska w miejscowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce™ w ramach Osi
priorytetowej 7 - Infrastruktura edukacyjna, dzialanie 7.1 - Inwestycje w edukacje
przedszkolna. podstawowa i gimnazjalng, poddziatanie 7.1.2 — Inwestycje w edukacje
przedszkolna, podstawowa i gimnazjalng — ZIT WrOF, w ramach naboru nr RPDS.07.01.02-
1Z.00-02-074/16 — ZIT WrOF,

Umowe nr RPDS.07.01.02-02-0018/16 zawartg dnia 20.09.2017 r. pomiedzy Wojewodztwem
Dolnoslaskim — reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa Dolnoslaskiego (Instytucja
Zarzadzajaca) a Gmina Kobierzyce (Beneficjentem) o dofinansowanie projektu pn. .Budowa
szkoly podstawowej w ramach zespolu szkolno-przedszkolnego wraz ze zlobkiem i swietlica
wiejska w miejscowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce™ w ramach RPOWD 2014-2020 wraz
z zalacznikami oraz aneksem nr 1 z dnia 09.07.2018 r.,

Whnioski o platno$¢ nr: RPDS.07.01.02-02-0018/1 6-002 (wersja 002-02) przekazany do IZ dnia
31.07.2018 r. i RPDS.07.01.02-02-0018/16-003 (wersja 003-01/003-02) przekazany do 1Z dnia
05.09.1018 r. wraz z dokumentacja wspierajaca.

W powyzszym zakresie sprawdzono czy projekt jest zgodny z zasadami pomocy publicznej.

LS.

Czy zostaly zachowane obowiqzki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objgto:
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— Whiosek o dofinansowanie projektu nr RPDS.07.01.02-02-0018/16 zlozony przez Gmine
Kobierzyce w  Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Dolnoslaskiego (Instytucji
Zarzadzajacej) w dniu 12.08.2016 r. (wersja ostateczna — suma kontrolna B7CE-84E8-F4A4-
87ED) pn. ..Budowa szkoly podstawowej w ramach zespotu szkolno-przedszkolnego wraz ze
zlobkiem i swietlicg wiejska w miejscowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce™ w ramach Osi
priorytetowej 7 - Infrastruktura edukacyjna. dzialanie 7.1 - Inwestycje w edukacje
przedszkolna, podstawowa i gimnazjalna. poddziatanie 7.1.2 — Inwestycje w edukacje
przedszkolna. podstawowa i gimnazjalna — ZIT WrOF, w ramach naboru nr RPDS.07.01.02-
[7.00-02-074/16 — ZIT WrOF,

— Umowg nr RPDS.07.01.02-02-0018/16 zawarta dnia 20.09.2017 r. pomiedzy Wojewodztwem
Dolnoslaskim — reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa Dolnoslaskiego (Instytucja
Zarzadzajaca) a Gming Kobierzyce (Beneficjentem) o dofinansowanie projektu pn. ..Budowa
szkoly podstawowej w ramach zespotu szkolno-przedszkolnego wraz ze zlobkiem i $wietlica
wiejska w miejscowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce™ w ramach RPOWD 2014-2020 wraz
z zalgcznikami oraz aneksem nr 1 z dnia 09.07.2018 ..

— Whioski o platnos¢ nr: RPDS.07.01.02-02-0018/16-002 (wersja 002-02) przekazany do 1Z dnia
31.07.2018 r.i RPDS.07.01.02-02-0018/16-003 (wersja 003-01/003-02) przekazany do IZ dnia
05.09.1018 r. wraz z dokumentacja wspierajaca.

— Dokumenty wytworzone w trakcie realizacji projektu, w tym korespondencje Beneficjenta
z 12

— Materialy promocyjne projektu. w postaci zdje¢ tablic pamigtkowych, zrzutéw ze strony
internetowej: beneficjenta tj. Gminy Kobierzyce, oraz kopie Biuletynu Samorzadowego
KOBIERZYCE, Moja Gmina — Moja Wies.

— Dokumentacj¢ zdjeciowa z czynnosci w miejscu realizacji projektu tj. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym przy ul. Chabrowej 99 w miejscowosci Wysoka.

W toku audytu (w tym m. in. czynnosci sprawdzajacych przeprowadzonych w miejscu realizacji
projektu w dniu 22.03.2019 r.) sprawdzono czy beneficjent wywiazal sie¢ z obowiazku
informowania o realizacji projektu wspotfinansowanego ze $rodkéw UE, w tym czy dokumenty
i materialy oraz zakupiony sprzgt i wyposazenie odnoszace si¢ do realizowanego projektu zostaty
wlasciwie oznaczone, jak réwniez. czy prawidlowo oznaczono miejsce realizacji projektu.

1.6.  Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne 7 zasadami eliminujgcymi nieréwnosé i promujgcymi
rownos¢ kobiet i mezczyzn, 7 zasadami polityki spoleczeristwa informacyjnego oraz polityki
zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem obijeto:

— Wnhiosek o dofinansowanie projektu nr RPDS.07.01.02-02-0018/16 ztozony przez Gmine
Kobierzyce w Urzedzie Marszalkowskim Wojewddztwa Dolnoslaskiego  (Instytucji
Zarzadzajacej) w dniu 12.08.2016 r. (wersja ostateczna — suma kontrolna B7CE-84ES-F4A4-
87ED) pn. ..Budowa szkoty podstawowej w ramach zespolu szkolno-przedszkolnego wraz ze
zlobkiem i swietlica wiejska w miejscowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce™ w ramach Osi
priorytetowej 7 - Infrastruktura edukacyjna, dzialanie 7.1 - Inwestycje w edukacje
przedszkolna. podstawowa i gimnazjalna, poddzialanie 7.1.2 — Inwestycje w edukacje
przedszkolng, podstawowa i gimnazjalng — ZIT WrOF, w ramach naboru nr RPDS.07.01.02-
[Z.00-02-074/16 — ZIT WrOF,

— Umowg nr RPDS.07.01.02-02-0018/16 zawarta dnia 20.09.2017 . pomiedzy Wojewodztwem
Dolnoslaskim — reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa Dolnoslaskiego (Instytucja
Zarzgdzajaca) a Gmina Kobierzyce (Beneficjentem) o dofinansowanie projektu pn. ..Budowa
szkoly podstawowej w ramach zespolu szkolno-przedszkolnego wraz ze zlobkiem i $wietlica
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wiejska w miejscowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce™ w ramach RPOWD 2014-2020 wraz
7 zalacznikami oraz aneksem nr 1 z dnia 09.07.2018 r..

— Wnhioski o platnosé¢ nr: RPDS.07.01.02-02-0018/16-002 (wersja 002-02) przekazany do 1Z dnia

31.07.2018 r. i RPDS.07.01.02-02-0018/16-003 (wersja 003-01/003-02) przekazany do IZ dnia
05.09.1018 r. wraz z dokumentacja wspierajgca.

W powyzszym zakresie sprawdzono czy projekt jest zgodny z zasadami eliminujacymi
nierowno$é i promujgcymi rowno$¢ kobiet 1 mezezyzn, 7z zasadami polityki spoleczenstwa
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

2.

Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadaja zapisom ksiegowym i czy
dokumentacja potwierdzajaca dowodzi, Ze $ciezka audytu jest wlasciwa zgodnie z art. 25
rozporzadzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporzqdzenia delegowanego Komisji
(UE) nr 480/2014 7 dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem obj¢to:

g 5 Wartosé¢ wydatkow zadeklarowanych do
L.p. Nr wniosku o platnos¢ ST e
Komisji Europejskiej
2 3
RPDS.07.01.02-02-0018/16-002 9.339.115,90 PLN (2.177.863,88 EUR)
RPDS.07.01.02-02-0018/16-003 2.394.907,31 PLN (553.006,98 EUR)

Umowe nr RPDS.07.01.02-02-0018/16 zawartg dnia 20.09.2017 r. pomi¢dzy Wojewodztwem

Dolnoslaskim — reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa Dolnoslaskiego (Instytucja

Zarzadzajaca) a Gming Kobierzyce (Beneficjentem) o dofinansowanie projektu pn. .Budowa

szkoly podstawowej w ramach zespotu szkolno-przedszkolnego wraz ze zlobkiem i swietlica

wiejska w miejscowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce™ w ramach RPOWD 2014-2020 wraz

z zalgcznikami oraz aneksem nr 1 z dnia 09.07.2018 1.,

Faktury VAT, oraz dowody poniesienia wydatkow. szczegdblowo  wymienione

w zalaczniku nr 1 do niniejszego protokotu.

Protokoly rzeczowo-finansowe zaawansowania robot wraz z Tabelami rozliczeniowymi, Noty

obciazeniowe, notatki stuzbowe, stanowigce zalaczniki do faktur VAT dokumentujacych

poniesienie kosztow kwalifikowanych,

Protokél odbioru koncowego sporzadzony dnia 08.08.2016 r.,

Decyzje nr 183/2016 z dnia 15.07.2016 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Powiecie Wroclawskim udzielajaca pozwolenia na uzytkowanie,

Protok6l odbioru $rodka trwalego z dnia 09.09.2016 r. dostarczonego zgodnie z zawartg umowa

nr RSZiZP.UM-0062/2016 z dnia 09.08.2016 1.,

Protokot przekazania przedmiotu umowy nr RSZiZP.UM-0083/2016 wraz z zalacznikiem nr |

sporzagdzony dnia 28.11.2016 1.,

Zarzadzenie Nr RF.0050.1.0119.2014 Wéjta Gminy Kobierzyce z dnia 30.05.2014 r. w sprawie

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowosci,

Wydruki z systemu finansowo-ksiggowego "Ratusz” firmy "Rekord" Systemy Informatyczne

Sp. z 0.0. ul. Kasprowicza 5, Bielsko-Biata w zakresie obrotow na kontach:

e 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - 201-03 (-01323 - DORBUD, -02350 -
DREAMTEC, - 02523 EDUCARIUM),

e 130-02 Rachunek biezacy jednostki — wydatki,

o 130-03-01 Rachunek biezacy jednostki - wydatki niewygasajace,

e 080 - Srodki trwale w budowie (inwestycje),

e 011-01 Budynki i budowle,
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— Przyjecie srodka trwalego OT z dnia 30.09.2016 r. — dot. budynku i pierwszego wyposazenia.

= Przyjecie srodka trwalego OT z dnia 30.11.2017 r, — dot. dot. zwigkszenia wartosci budynku
— Wyposazenie pracowni matematycznej i przyrodniczej,

— Przyjecie srodka trwalego OT z dnia 01.12.2017 r. — dot. zwigkszenia wartosci budynku —
tablice pamiatkowe. prace i wyposazenie uzupektniajgce.

— Wydruki z rachunkéw bankowych nalezacego do beneficjenta tj. Gminy Kobierzyce nr 27 9575
0004 0000 0130 2000 0400, nr 69 9575 0004 0000 0130 2000 0420 i nr 82 9575 0004 0000
0130 2000 0380 (rachunek depozytowy Gminy Kobierzyce) potwierdzajace poniesienie
kosztow zwigzanych z fakturami ujgtymi we wnioskach o platnogé objetym audytem.

Na podstawie ww, dokumentacji sprawdzono. czy beneficjent znajduje sie w posiadaniu
dokumentéw wspierajacych, potwierdzajacych poniesienie wydatkow kwalifikowanych ujetych
we wnioskach o platnos¢ objetych audytem. czy wydatki zadeklarowane we wniosku zostaly
poniesione przez podmiot, z ktérym Instytucja Zarzadzajaca zawarla umowe o dofinansowanie,
czy wydatki zostaly poniesione w znaczeniu kasowym oraz sprawdzono zgodnos¢ wydatkow
zadeklarowanych we wniosku o platnos¢ z zestawieniem wydatkéw i dowodami zaplaty. Ponadto
sprawdzono, czy wydatki zostaly zaksiggowane w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje. czy
zostaly ujete we wnioskow czesci, w Jakiej dotyczyly projektu oraz czy dokumenty potwierdzajace
poniesienie wydatkow zostaly odpowiednio opisane i zawieraly wszystkie wymagane adnotacje i
informacje.

3. Czy wpriypadku wydatkow zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie 7 art. 67 ust. 1
lit. b) i ¢) oraz art. 109 rozporzqdzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. | rozporzqdzenia
(UE) nr 1304/2013 produkty i rezultaty stanowigce podstawe platnosci na rzecz beneficjenta
zostaly zrealizowane, czy dane dotyczgce uczestnikow lub inne zapisy zwigzane 7 produktami
i rezultatami sq spéjne 7 informacjami przediozonymi Komisji oraz czy wymagana
dokumentacja potwierdzajgca dowodzi, e $cieska audytu jest wlasciwa zgodnie 7 art. 25
rozporzqdzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit, ¢) Rozporzqdzenia delegowanego K. omisji (UE)

nr 4802014 7 dnia 3 marca 2014 r. )
W odniesieniu do badanego projektu tego rodzaju wydatki nie wystepuja.

4. Czy wklad publiczny zostal wyplacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013? (art. 27 ust, 2 rozporzqdzenia delegowanego Komisji
(UE) nr 480/2014 7 dnia 3 marca 2014 r):

W badanym obszarze audytem objeto:

— Wydruk z wyodrebnionego dla projektu rachunku bankowego Gminy Kobierzyce w Banku
Spoldzielezym w Kobierzycach nr 12 9575 0004 0000 0130 2000 1640 potwierdzajacy wplyw
dofinansowania na rachunek bankowy beneficjenta,

— Wnhioski o ptatnos¢ nr: RPDS.07.01.02-02-0018/16-002 (wersja 002-02) przekazany do 1Z dnia
31.07.2018 1.1 RPDS.07.01.02-02-0018/16-003 (wersja 003-01/003-02) przekazany do IZ dnia
05.09.1018 r. wraz z dokumentacja wspierajaca.

— Pisma zawarte w systemie SL2014 z dnia 01.08.2018 r. i 2 dnia 01.10.2018 r., ktorymi
Instytucja Zarzadzajaca poinformowala beneficjenta, ze wnioski o platnogé refundacyjng nr
RPDS.07.01.02-02-0018/16-002 i nr RPDS.07.01.02-02-0018/16-003 zostaly pozytywnie
ocenione i zatwierdzone odpowiednio dnia 31.07.2018 r. i 05.09.2018 r.

W przedmiotowym zakresie, w odniesieniu do badanego wniosku o platnosé, sprawdzono czy:
— beneficjent otrzymat dofinansowanie zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o platnos¢.

— Dbeneficjent otrzymal platnos¢ terminowo.

— dokonane platnosci nie zostaly obcigzone oplatami szczegdnymi lub potrgceniami.
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I. USTALENIA — OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1) W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy operacja zostala wybrana
zgodnie z kryteriami wyboru okreslonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Dolnoslaskiego na lata 2014-2020, czy nie zostala fizycznie zakonczona
ani w pelni wdrozona, zanim beneficjent zlozyl wniosek o dofinansowanie w ramach
programu operacyjnego, czy zostala wdrozona zgodnie z decyzjy zatwierdzajacy iczy
spelniala wszelkie warunki majace zastosowanie w czasie audytu dotyczace jej
funkcjonalnos$ci, stosowania i celow do osiagniccia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporzqdzenia
delegowanego Komisji 480/2014 2 dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, ze:

Beneficjent - Gmina Kobierzyce zlozyla w  Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa
Dolnoslaskiego (Instytucji Zarzadzajacej) w dniu 19.05.2016 . wniosek o dofinansowanie
projektu nr RPDS.07.01 102-02-0018/16 w ramach Osi priorytetowej 7 - Infrastruktura edukacyjna,
dziatanie 7.1 - Inwestycje w edukacje przedszkolna. podstawowa i gimnazjalna. poddziatanie 7.1.2
— Inwestycje w edukacje przedszkolna, podstawowg i gimnazjalng — ZIT WrOF, w ramach naboru
nr RPDS.07.01.02-12.00-02-074/16 — ZIT WrOF.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej beneficjent w dniu 12.08.2016 r. zlozyl poprawiong wersjg
wniosku o dofinansowanie (wersja ostateczna — suma kontrolna B7CE -84E8-F4A4 - 87ED).
Pismem znak DEFR-W.V.432.365.2016 z dnia 04.11.2016 1Z RPO WD poinformowata
beneficienta o negatywnej ocenie W zakresie kryterium ogolnym obligatoryjnym - ocena
finansowo-ekonomiczna. Gmina Kobierzyce pismem z dnia 18.11.2016 r. przekazata Protest dot.
decyzji 1Z RPO WD 2014-2020 w sprawie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu
pn. "Budowa szkoty podstawowej w ramach zespotu szkolno-przedszkolnego wraz ze ztobkiem 1
$wietlicg wicjska w migjscowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce" (Uzupelnienie protestu — pismo
7 dnia 12.12.2016 1.). Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego pismem znak DEF-7.432.226.2016 z
dnia 21.12.2016 r. poinformowal beneficjenta o uwzgle¢dnieniu protestu oraz o skierowaniu do
kolejnego etapu oceny merytoryczne;.

Pismem z dnia 21.04.2017 r. IZ RPO WD poinformowala beneficjenta. iz wniosek
o dofinansowanie przeszedl pozytywna oceng merytoryczng i zostal wybrany do dofinansowania.

W dniu 20.09.2017 r. zostala zawarta umowa nr RPDS.07.01.02-02-0018/16 pn. .Budowa szkoly
podstawowej w ramach zespotu szkolno-przedszkolnego wraz ze 7lobkiem i $wietlica wiejska w
miejscowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce™ w ramach Osi priorytetowej 7 - Infrastruktura
edukacyjna. dziatanie 7.1 - [nwestycje w edukacje przedszkolna. podstawowa i gimnazjalna,
poddziatanie 7.1.2 — [nwestycje w edukacjg przedszkolna. podstawowa i gimnazjalng — ZIT
WrOF. pomigdzy: Wojewddztwem Dolnoslaskim z/s we Wroclawiu (Instytucjg Zarzadzajaca)
reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego pelnigeym rolg IZ RPO WD 2014-
2020, a Gming Kobierzyce (Beneficjentem). reprezentowang przez p. Piotra Kope¢ — Zastgpeg
Wojta Gminy Kobierzyce.

Aneksem nr RPDS.07.01.02-02-0018/16-01 z dnia 09.07.2018 r. zaktualizowano m.in. budzet
projektu, zmieniono termin zakonczenia realizacji inwestycji z dnia 31.05.2017 r. na dzien
77 06.2017 r. oraz zmieniono warto$¢ wskaznika rezultatu dot. wzrostu zatrudnienia (w zakresie
proporcji kobiety-mgzczyzni).

Celem projektu jest budowa szkoly podstawowej w ramach zespolu szkolno-przedszkolnego
w miejscowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce wraz z wyposazeniem pracowni matematycznej
i przyrodniczej i dwoch pracowni komputerowych. Realizacja projektu ma za zadanie poprawe
warunkéw nauczania na terenie Gminy Kobierzyce m.in. poprzez zapewnienie wystarczajacej
ilogci miejsc w szkolach podstawowych, likwidacje przepelnienia i wielozmianowosci, skrocenie
drogi dzieci do szkoly oraz zapewnienie wysokiej jakosci nauki w szkole a w konsekwencji
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zwigkszenie szans edukacyjnych dzieci z terendw wigjskich. Projekt réwniez przyczyni sie do
zniwelowania problemdow zwigzanych z niedostosowaniem infrastruktury szkét do potrzeb
nowoczesnych programow nauczania, w tym nauk matematycznych i przyrodniczych, jak réwniez
ograniczeniem integracji spolecznej 0s6b o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z mysla o nich
mial powstaé obiekt infrastruktury  edukacji ogolnej, dostosowany do potrzeb  0séb
z niepelnosprawnosciami.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie (po zmianie aneksem nr 1 do Umowy) inwestycja
wygeneruje wskazniki produktu:

— liczba wspartych obiektow infrastruktury edukacji ogolnej tj. szkola 1 szt. (poziom
osiggniety w 2016 roku).

— potencjal objetej wsparciem infrastruktury w zakresie infrastruktury edukacyjnej tj. 450
0s0b (poziom osiagniety w 2016 roku),

— liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 0séb z niepelnosprawnosciami tj. szkota 1 szt.
(poziom osiagnigty w 2016 roku).

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie (po zmianie aneksem nr 1 do Umowy) inwestycja
wygeneruje wskazniki rezultatu:

— liczba uzytkownikéw infrastruktury edukacyjnej - 335 0s0b (poziom ma zostaé osiggniety
w roku 2017),

— Wwzrost zatrudnienia— 47,5 etatu (41,5 etatu dla kobiet. 6 ctatow dla mezezyzn), weryfikacja
wskaznika nastapi na podstawie badania umaow 0 prace¢ i dokumentacji kadrowej
prowadzonej w okresie trwalodci projektu  (poziom ma zostaé osiagniety
w roku 2016).

Wedlug  umowy, laczna  wartos¢ wydatkow  kwalifikowalnych projektu  wynosi
11.734.023.21 zt w tym dofinansowanie ze srodkéw  Europejskiego  Funduszu Rozwoju
Regionalnego w kwocie nieprzekraczajacej w wysokosci 1.525.423.02 zl stanowigcej nie wigcej
niz 13,00 % wydatkéw kwalifikowanych.

Beneficjent zobowigzal sie do wniesienia wkiadu wlasnego w  zakresie wydatkéw
kwalifikowanych w kwocie 10.208.600,19 zt co stanowi co najmniej 87.00 % wydatkéw
kwalifikowanych projektu.

Na podstawie analizy dokumentow potwierdzajacych poniesione wydatki w projekcie,
stanowigcych integralng czeé¢ badanych wnioskow o platnosé ustalono. iz wydatki kwalifikowane
objete audytem zostaly poniesione w okresie od 201 0.2014 do 24.02.2017r. tj. w okresie realizacji
projektu/okresie kwalifikowalnosci okreslonym w Aneksie nr RPDS.07.01.02.02-0018/16-01
z dnia 09.07.2018 r. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu zostala zakonczona.

Na podstawie objetej badaniem dokumentacji w zakresie realizowanych w ramach projektu zadan
ustalono, ze wydatki ujete w badanych wnioskach o platnos¢ odnosza sie do faktycznie
zrealizowanych dzialan, a dofinansowanie zostato wykorzystane zgodnie z zapisami wniosku
o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie.

W toku audytu ustalono. ze wskazniki osiggniecia celéw projektu zostaly osiagniete
na ponizszych poziomach:

wskazniki produktu:

zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu zakladane wskazniki produktu zostaly

osiggnigte w 2016 r.

— liczba wspartych obiektow infrastruktury edukacji 0golnej — wskaznik realizacji 100%,

— potencjal objetej wsparciem infrastruktury w zakresie infrastruktury edukacyjnej to 450 osdb -
wskaznik realizacji 100%,
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_ liczba obiektéw dostosowanych dla potrzeb 0s0b z niepetnosprawnosciami — Iszt. — wskaznik
realizacji 100%,

wskazniki rezultatu:

wskazniki rezultatu deklarowane we wniosku 0 dofinansowanie zostaly osiagnigte w 2016 1.

(zatrudnienie) i w 2017 1. (uzytkownicy infrastruktury). na ponizszych poziomach:

— liczba uzytkownikow infrastruktury edukacyjnej wsparte] w programie — wskaznik rezultatu
bezposredniego programowy. okreslony przez 1Z - 542 uczniow — weryfikacja wskaznika na
podstawie Wykazu z Systemu Informacji O$wiatowe]j (poziom osiagniety w 2017 r.),

_ wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach — 51,73 ctatow — wskaznik rezultatu
kluczowy, krajowy wymieniony we Wspolnej Liscie Wskaznikow Kluczowych 2014-2020
EFRR. EFS stanowiacej zal. nr 1 do ww. Wytycznych (44,847 ctatow dla kobiet, 6.883 ctatow
dla mezczyzn) - weryfikacja wskaznika nastgpita na podstawie Zestawien pracownikow
sporzadzonych na dzief 31.06.2016 1., 31.12.2016 1. 1 25.09.2017 1. (dane z umow o pracg) -
wartosé docelowa wskaznika zostala osiagnigta W 2016.

W toku audytu potwierdzono, iz W zakresie objetym  badaniem beneficjent jest
w posiadaniu dokumentacji potwierdzajace] realizacj¢ projektu. wtym w szczegolnoscei dotyczace]
realizacji zakladanych wskaznikow produktu i rezultatu.

1.1. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne 2 zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach unijnych

i krajowych ustalono, Ze:

W badanych wnioskach o platnos¢ nr RPDS.07.01.02-02-0018/16-002 i nr RPDS.07.01.02-02-

0018/16-003 beneficjent zadeklarowal wydatki kwalifikowane poniesione na roboty budowlane -

zwiazane z pracami budowlanymi dot. bloku szkolnego oraz wydatki dot. zakupu sprzetu

komputerowego oraz wyposazenia pracowni matematycznej i przyrodniczej.

W odniesieniu do wydatkow zadeklarowanych w badanych wnioskach o platnos¢ stwierdzono.

co nastepuje:

_ ,adeklarowane wydatki we wnioskach o platnos¢ nr RPDS.07.01.02-02-0018/16-002
{ nr RPDS.07.01.02-02-0018/16-003 odnosza sie do faktycznie zrealizowanych w ramach
projektu zadan niezbednych dla osiagnigcia celu projektu i sa zgodne z postanowieniami
umowy o dofinansowanie projektu,

— na podstawie analizy dokumentow wykazanych w Zestawieniu dokumentow wnioskOw
o platnos¢ za okres 01.01.2014 r. - 14.06.2016 1. i 15.06.2016 1. — 22.06.2017 r., ustalono, iz
zadeklarowane wydatki zostaly —poniesione W okresie od 20.10.2014 r. do 24.02.2017 r.,
tj. w okresie kwalifikowalnogci/realizacji projektu okreslonym w umowie o dofinansowanie
projektu (aneks nr 1),

— wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o platnos¢ ujete zostaly tylko jeden raz,

_ zbadane wydatki zostaly poniesione W zwiazku realizacja okreslonych zadan projektu
i byly niezbedne do realizacji jego celow, ujete zostaly w zatwierdzonym budzecie projektu.

— podatek od towarow i ushug VAT stanowit koszt niekwalifikowalny projektu.

1.2. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne 2 zasadami dotyczgcymi zamowieti publicznych ustalono, Ze:

Na podstawie przedlozone;j dokumentacji dot. udzielenia ww. zamowien publicznych

stwierdzono, co nastgpuje:

a) Postepowanie pn. Budowa zespolu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze zlobkiem i Swietlica
wiejska w Wysokiej (przetarg niecograniczony):

Ustalenia wartosci zamowienia dokonano w dniu 23.04.2014 1. na podstawic kosztorysow

inwestorskich sporzadzonych w marcu 2014 r. przez firmy: Projektowanie, Nadzor, Opinie-Krup
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(71-050 Szczecin, ul. Gen Maczka 40/4), Biuro Projektow Instalacji Elektroenergetycznych
EELBO (71-480 Szczecin. ul. Ks. Borysa 13) dot. poszczegdlnych branz roboét budowlanych.
Szacunkowe koszty zadania zostaly okreslone na kwote 52.937.710.89 71 o rownowartosci
12.529.932.28 curo w tym warto$é¢ zamoéwien uzupelniajagcych w kwocie 17.645.903.63 71
0 rownowartosci 4.176.644.,09 euro.
Wszezecie postepowania nastapito na podstawie wniosku o wszczecie postepowania z dnia
14.04.2014 r. oraz Zarzadzenia nr RSZiZP.0050.1.0090.2014 z dnia 23.04.2014 r. Woéjta Gminy
Kobierzyce w sprawie wszczecia procedury o udzielenie zamdéwienia publicznego.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) zostala zatwierdzona w dniu
24.04.2014 r.
Ogloszenie 0 zamowieniu zostalo przeslane w dniu 24.04.2014 r. (nr 2014-054501). a nastepnie
zamieszczone w Suplemencie do DUUE w dniu 26.04.20]4 r. pod nr 142160-2014 (2014/S 082-
142160).
Ogloszenie o zamowieniu zostalo zamieszezone na stronie internetowej zamawiajacego oraz na
tablicy ogloszen w jego siedzibie w dniu 24.04.2014 1.
Zmiany ogloszenia 0 zamdwieniu zostaly przestane do publikacji w suplemencie do DUUE
w dniu 05.06.2014 r. (nr 2014-073799) oraz w dniu 23.06.2014 r. (nr 2014-081668). a nastepnie
zamieszczone w Suplemencie do DUUE odpowiednio w dniu 07.06.2014 r. pod nr 191013-2014
(2014/8 109-191013) i w dniu 26.06.2014 . pod nr 212831-2014 (2014/S 120-21283 1).
Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zaméwieniu zostalo zamieszczone na tablicy ogloszen
w siedzibie Zamawiajacego Al. Palacowa 1. 55-040 Kobierzyce oraz na stronie internetowej
Zamawiajacego tj. www.ugk.pl.
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia zostala zamieszczona na stronie internetowej
zamawiajacego w dniu 30.04.2014 r.
Termin skiadania ofert okreslono na dzien 06.06.2014 r. (20dz.13:00), zamawiajacy nie dopuscil
skladania ofert czesciowych i wariantowych. Jako kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej
(kryterium udzielenia zaméwienia) wskazano najnizsza cen¢ — waga 100%.
Zamawiajacy w zwigzku ze zmianami SIWZ dokonal ww. zmian ogloszenia o zaméwieniu
jednoczesnie przedtuzajac termin skladania ofert o 18 dni (termin skfadania: 24.06.2014 r. godz.
13:00) i nastepnie o 7 dni (termin skladania: 01 07.2014 r. godz. 13:00).
Komisja przetargowa zamawiajacego zostala powolana Zarzadzeniem nr
RSZiZP.0050.1.0071.2014 Wojta Gminy Kobierzyce z dnia 02.04.2014 r. w Sprawie zmian
w skladzie Statej Komisji Przetargowej powolanej w celu przeprowadzania postepowan
0 udzielenie zamoéwien publicznych dla zadan Gminy Kobierzyce.
Potencjalni wykonawcy skladali pytania dot. tresci SIWZ. Pytania wraz z odpowiedziami
zamawiajacego zamieszczono na stronie internetowej zamawiajacego.
W wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie (tj. do dnia 01.07.2014 r. godz. 13.00) oferty
ztozylo siedmiu wykonaweow:
I. BERGER BAU POLSKA Sp. z.0.0., ul. Szezecifiska I'1, 54-517 Wroclaw - z ceng
47.467.783.15 zl brutto, wplyw oferty 01.07.2014 r., godz. 10.37,
2. Cz.P.B.P ,PRZEMYSLOWKA™ S.A.. ul. Pulaskiego 25, 42-200 Czestochowa - z ceng
41.722.915.19 z1 brutto. wplyw oferty 01.07.2014 r., godz. 11.37.
3. Przedsiebiorstwo Budowlane INTER-SYSTEM S.A.., ul. Dmowskiego 17b, 50-203
Wroclaw - z ceng 48.894.356.43 71 brutto. wplyw oferty 01.07.2015 r. godz. 11.49,
4. DORBUD S.A.. ul. Zagnanska 153, 25-563 Kielce - 7 ceng 37.660.005.59 zt brutto, wplyw
oferty 01.07.2014 r., godz.11.50,
5. PRE-FABRYKAT Sp. z 0.0.. Mitkéw ul. Brzezie Karkonoskie 2, 58-540 Karpacz - z ceng
38.398.154.83 zt brutto. wplyw oferty 01.07.2014 r.. godz. 12.24..
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6. ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o.0., ul. Goslawicka 2, 45-446 Opole - z ceng
49.615.150.38 z! brutto, wptyw oferty 01.07.2014 r., podz: 12,25,

7 SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajaczka 9, 01-518 Warszawa O/Wroclaw - z cena
54.994.479.51 zI brutto, wptyw oferty 01.07.2014 r., godz. 12.43.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy podal kwote jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia w wysokosci 40.500.000.00 zt brutto.

Oéwiadczenia o bezstronnosci zlozyli wszyscy cztonkowie Komisji przetargowej dnia 01, 02
i24.07.2014 r.

W toku analizy i oceny zlozonych ofert czlonkowie komisji zamawiajacego stwierdzili.
7e zaden wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania oraz ze zlozone oferty nie
podlegaja odrzuceniu.

Za najkorzystniejszg zostala uznana oferta ztozona przez firm¢ DORBUD S.A.. ul. Zagnanska
153, 25-563 Kiclce z cena 37.660.005.59 71 brutto tj. oferta wykonawey, ktory uzyskal najwyzsza

ilo§¢ punktow w oparciu o ustalone kryteria oceny oferty tj. ceng. razem 100 pkt.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 24.07.2014 r. zostalo zamieszczone
na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie zamawiajgcego oraz
przestane oferentom drogg mailowa oraz poczta.

Na powyzsze rozstrzygnigcie zaden z wykonawcow nie wniost odwolania.

W dniu 06.08.2014 r. zamawiajacy zawarl z wybranym w toku postepowania wykonawea — firma
DORBUD S.A.. ul. Zagnanska 153, 25-563 Kielce, Umowg nr RSZiZP.UM-0100/2014 na kwotg
brutto 37.660.005.59 zt (wynagrodzenie ryczaltowe).

Umowa zawarta z ww. wykonawea byla dziewieciokrotnie aneksowana:

e Aneks nr 1 z dnia 13.08.2014 r. zostal zawarty w celu wprowadzenia nowego kierownika
budowy - zgodnie z zapisami umowy par. 16 ust. 1 pkt 8,

e Aneks nr 2 z dnia 31.03.2015 r. zostal zawarty w celu wprowadzenia aktualnego
harmonogramu rzeczowo-finansowego - zgodnie z zapisami Umowy par. 16 ust. 1 pkt 12
ild,

e Aneks nr 3 z dnia 14.05.2015 r. zostal zawarty zmiany nr konta bankowego wykonawcy
- zgodnie z zapisami umowy par. 16 ust. 1 pkt 6,

o Aneks nr 4 z dnia 07.08.2015 r. zostal zawarty w celu zmiany postanowien umowy
w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia (roboty zaniechane), wprowadzenia robot
zamiennych, zmiany harmonogramu finansowego zmiany wysokosci wynagrodzenia,
zmiany kwot budzetowych - zgodnie z zapisami umowy par. 16 ust. 1 pkt 10, 11,12, 13
i14,

e Aneks nr 5 z dnia 30.12.2015 r. zostal zawarty w celu wprowadzenia aktualnego
harmonogramu rzeczowo-finansowego - zgodnie z zapisami umowy par. 16 ust. 1 pkt 12
il14,

e Ancks nr 6 z dnia 03.03.2016 r. zostal zawarty w celu wprowadzenia aktualnego
harmonogramu finansowego - zgodnie z zapisami umowy par. 16 ust. 1 pkt 12 (w tym
zmiana wynagrodzenia ryczaltowego na kwote 37.819.575,01 zt brutto),

e Ancks nr 7 z dnia 27.04.2016 r. zostal zawarty w celu zmiany terminu zakonczenia
realizacji umowy oraz wprowadzenia aktualnego harmonogramu finansowego - zgodnie
7 zapisami umowy par. 16 ust. 1 pkt 1 tiret trzeci i pkt 12,

e Ancks nr 8 z dnia 25.05.2016 r. zostal zawarty w celu wprowadzenia robot zamiennych
oraz zmiany harmonogramu finansowego - zgodnie z zapisami umowy par. 16 ust. 1
pkt 11112,
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* Aneks nr 9 z dnia 31.05.2016 r. zostal zawarty w celu zmiany terminu zakornczenia
realizacji umowy oraz wprowadzenia aktualnego harmonogramu finansowego - zgodnie
z zapisami umowy par. 16 ust. ] pkt 1 tiret trzeci i pkt 12 (zmiana terminu realizacji
zamoOwienia na 22.07.2016 r.).

Ww. aneksy zostaly sporzadzone zgodnie z zapisami umowy nr R$ZiZP.UM-01] 00/2014 zawartej
pomiedzy zamawiajacym a wykonawea robot w dniu 06.08.2014 . Dokonane zmiany byly
uzasadnione i nie mialy Znaczacego wplywu na termin wykonania zamowienia oraz kwote
umowy.

Ogloszenie o udzieleniu  zaméwienia zostalo opublikowane w dniu  11.09.2014 r.
W Suplemencie do DUUE pod nr 307159-2014 (2014/8 174-307159) wraz z potwierdzeniem
wyslania w dniu 09.09.2014 r. pod nr 2014-118405.

Przebieg postepowania zostal udokumentowany protokotem postgpowania w trybie przetargu
nieograniczonego (znak sprawy: RSZiZP.271 :0024.2014) zatwierdzonym dnia 11.09.2014 I przez
Wojta Gminy Kobierzyce.

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostalo potwierdzone Protokolem  odbioru koncowego
sporzgdzonym dnia 08.08.2016 r. (wraz z wykazem usterek), Protokolem usunigcia usterek z dnia
31.08.2016 r. i Protokolem ustalen z dnia 08.09.2016 r. oraz Protokolem usunigcia usterek
zgloszonych w dniu 08.09.2016 r. sporzadzonym dnia 15.09.2016 r. Jak réwniez Decyzja nr
183/2016 z dnia 15.07.2016 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie
Wroclawskim udzielajaca pozwolenia na uzytkowanie.

Omawiane postepowanie przetargowe bylo przedmiotem kontroli Instytucji Zarzadzajacej —
udokumentowanej Informacja Pokontrolna z kontroli projektu nr RPDS.07.01.02-02-0001/16
wydang dnia 21.11.2016 r. oraz wynik kontroli potwierdzony Informacija Pokontrolng z kontroli
projektu nr RPDS.07.01.02-02-0001/16 wydang dnia 23.01.2018 r. IZ nie stwierdzila
nieprawidlowosci w odniesieniu do przedmiotowego postepowania.

b) Postepowanie pn. Dostawa sprzetu komputerowego, oprogramowania, sprzetu
naglasniajacego oraz urzadzen towarzyszacych na potrzeby Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w miejscowosci Wysoka (przetarg nieograniczony):

Ustalenia wartosci zaméwienia dokonano w dniu 20.06.2016 r. na podstawie planowanych
kosztéw .w oparciu o dos$wiadczenie 7 podobnych ostatnich zaméwien na ten przedmiot
zamowienia”.  Szacunkowe koszty zadania zostaly okreslone na kwote 599.785.37 zi
o réwnowartosci 143.664.61 euro.

Wszczecie postepowania nastapito na podstawie wniosku o wszezgele postepowania z dnia
11.05.2016 r. oraz Zarzadzenia nr RSZiZP.0050.1.0109.2016 2 dnia 20.06.2016 r. Wojta Gminy
Kobierzyce w sprawie wszczecia procedury o udzielenie zamowienia publicznego.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) zostala zatwierdzona w dniu
23.06.2016 1.

Przestanie ogloszenia o zaméwieniu oraz publikacja w BZP zostaly dokonane dnia 23.06.2016 r.
— publikacja pod nr 100845-2016, natomiast zmiany ogloszenia 0 zaméwieniu zostaly
zamieszezone w BZP z dnia 01.07.2016 1. — nr | 16169-2016 oraz z dnia 07.07.2016 r. — 123947-
2016.

Ogloszenie o zamoéwieniu oraz ogloszenia o zmianie ogloszenia o zamowieniu zostaly
zamieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego Al. Palacowa 1. 55-040 Kobierzyce
Oraz na stronie internetowej Zamawiajacego tj. www.ugk.pl odpowiednio dnia 23.06.2016 r.,
01.07.2016 1.1 07.07.2016 1.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia zostala zamieszczona na stronie internetowej
zamawiajacego w dniu 23.06.2016 r.
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Termin skladania ofert okre§lono na dzien 04.07.2016 r. (2odz.13:00). zamawiajacy nie dopuscit
skladania ofert czesciowych i wariantowych. Jako kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej
(kryterium oceny ofert) wskazano cene — waga 95% i termin platnosei faktury VAT (w dniach) —
waga 5%.

Zamawiajgcy w zwigzku ze smianami SIWZ dokonal ww. zmian ogloszenia o zamowieniu
jednoczesnie przedtuzajac termin skladania ofert o 3 dni (termin skladania: 07.07.2016 r. godz.
13:00) i nastepnie o 4 dni (termin skladania: 1 1.07.2016 r. godz. 13:00).

Komisja przetargowa zamawiajacego zostala powolana Zarzadzeniem nr
R$ZiZP.0050.1.0241.2014 Wojta Gminy Kobierzyce z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zmian
w skladzie Stalej Komisji Przetargowej powolanej w celu przeprowadzania postepowan
o udzielenie zamoéwien publicznych dla zadan Gminy Kobierzyce.

Potencjalni wykonawcy skladali pytania dot. tresci SIWZ. Pytania wraz z odpowiedziami
zamawiajacego zamieszezono na stronie internetowej zamawiajacego.

W wyznaczonym przez zamawiajacego terminie (4. do dnia 11.07.2016 r. godz. 13.00) oferty
ztozylo trzech wykonawcow:

1. Technet Sp. z.0.0., ul. Zwirki i Wigury 38 lok. 7/8, 26-600 Radom - z cena 640.752.59 71
brutto i terminem platnosci 30 dni, wplyw oferty 11.07.2016 1., godz. 11.07.

2 Aurus Dariusz Dutkiewicz, ul. Litewska 8/35, 51-354 Wroclaw - z cena 592.959.00 71
brutto i terminem platnosci 30 dni, wplyw oferty 11.07.2016 r., godz. 12.04,

3. Dreamtec Sp. z.0.0., pl. Strzelecki 20, 50-224 Wroctaw - z ceng 637.548,60 zi brutto
i terminem platnosci 30 dni, wplyw oferty 11.07.2016 r., godz. 12.35.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy podal kwote jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia w wysokosci 700.000,00 zt brutto.

W dniu 11.07.2016 r. wszyscy czlonkowie Komisji przetargowe] zlozyli Oswiadczenia
o bezstronnosci.

W toku analizy i oceny zlozonych ofert czlonkowie komisji zamawiajacego stwierdzili.
7e dwoch wykonawcow podlega wykluczeniu z postgpowania oraz z¢ ztozone przez nich oferty
podlegaja odrzuceniu — na podstawic art. 89 ust. 1 pkt 5 w zwigzku z art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP
(wykonawcy nie wykazali spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu — firma Technet
Sp. z 0.0. - brak wymaganych dokumentow oraz firma Aurus - brak dowodu oplacenia polisy OC).
Do dalszej oceny zostala sakwalifikowana jedna oferta spelniajaca wymogi waznosci ofert
tj. oferta firmy Dreamtec Sp. Z.0.0.

7a najkorzystniejsza zostala uznana oferta ztozona przez firm¢ Dreamtec Sp. z.0.0., pl. Strzelecki
20, 50-224 Wroctaw - z ceng 637.548,60 zI brutto i terminem platnosci 30 dni tj. oferta
wykonawey, ktory uzyskal najwyzsza ilos¢ punktow w oparciu 0 ustalone kryteria oceny oferty
tj. ceng — waga 95% 1 termin platnosci faktury VAT (w dniach) — waga 5%.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 03.08.2016 r. zostalo zamieszczone

na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie zamawiajacego oraz
przestane oferentom drogg mailowg oraz poczta.

Na powyZzsze rozstrzygni¢cie zaden z wykonawcow nie wniost odwolania.

W dniu 09.08.2016 r. zamawiajacy zawarl z wybranym w toku postepowania wykonawcg — firma
Dreamtec Sp. z.0.0., pl. Strzelecki 20, 50-224 Wroctaw, Umowg nr RSZiZP.UM-0062/2016 na
kwote brutto 637.548.60 zt.

Ogloszenie o udzieleniu samowienia zostalo opublikowane W dniu 17.08.2016 .
w BZP pod nr 182995-2016 wraz z potwierdzeniem wyslania w dniu 17.08.2016 . pod nr 182995-
2016.
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Przebieg postepowania zostal udokumentowany protokolem post¢powania w trybie przetargu
nieograniczonego (znak sprawy: RSZiZP.271 .0029.2016) zatwierdzonym dnia 17.08.2016 r przez
Wojta Gminy Kobierzyce.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia zostato potwierdzone Protokolem odbioru srodka trwalegoz
dnia 09.09.2016 r. dostarczonego zgodnie z zawartg umowg nr RSZiZP.LJM-0062/2016 z dnia
09.08.2016r.

Omawiane postepowanie przetargowe bylo przedmiotem kontrol Instytucji Zarzgdzajgcej
— udokumentowanej Informacja Pokontrolna z kontroli projektu nr RPDS.07.01.02-02-0018/16
wydang dnia 31.05.2017 . [Z nie stwierdzita nieprawidlowosci w odniesieniu do przedmiotowego

postepowania.

¢) Postepowanie pn. Wyposazenie pracowni matematycznej i przyrodniczej wraz z
zakupem pomocy dydaktycznych dla uczniéw Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w
miejscowosci Wysoka, Gmina Kobierzyce (konKkurencyjnos¢):

Ustalenia wartosci zaméwienia dokonano w dniu 24.10.2016 r. na podstawie planowanych
kosztow  (kosztorys-zestawienie kosztéw) w oparciu o rozeznanie cen rynkowych przez
pracownikow  szkoly. Kwota wydatkow  netto  zostala Oszacowana w  wysokosci
107.419.72 PLN i stanowila rownowartosé 25.425.39 EUR.

Wszczecie postepowania nastgpifo na podstawie Zarzadzenia nr  RSZiZP.0050.1.0216. 2014
z dnia 01.10.2014 r. Wojta Gminy Kobierzyce w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania
Zamowien Publicznych w Gminie Kobierzyce o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty 30.000 euro prowadzonych przez Urzad Gminy
Kobierzyce.

Zamawiajacy droga mailowa skierowal dnia 26.10.2016 r. zaproszenie do zlozenia oferty do
czterech potencjalnych wykonawcow. na ponizsze adresy mailowe:

- handlowy(@jangar.pl — firma Jangar Sp. z 0.0. z Warszawy,

- biuro@pomocedydaktyczne.eu — firma Waxpin Sp. z 0.0. ze Swarzedza,

- info@pomoceszkolne.edu.pl — firma Wydawnictwo Meridian z miejscowosci Legi,

- zamowienia@mojebambino.pl — firma Moje Bambino Sp. z 0.0., Sp. K. z Lodzi.

Ponadto zamawiajacy zamiescil dnia 26.10.2016 r. Zaproszenie do zlozenia oferty na swojej
strony internetowe;.

Zaproszenie do zlozenia oferty z dnia 25.10.2016 r. zawiera m.in. Opis przedmiotu zamdéwienia
(pkt 3), Kryteria oceny ofert (pkt 5) - najnizsza cena. waga 100%., Termin skladania ofert (pkt 6)
- okreslony na dzien 04.11.2016 r. godz. 14:00 (zmieniony na dzier 09, ] 1.2016 r. godz. 14:00).

Potencjalni wykonawcy skladali pytania dot. tresci Zaproszenia do zlozenia oferty. Pytania wraz
z odpowiedziami zamawiajgcego zamieszczono na stronje internetowej zamawiajgcego.
W wyznaczonym przez Zzamawiajacego terminie (4. do dnia 09.11.2016 r. godz. 14.00) oferty
zlozylo czterech wykonaweow:
- Prywatne Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe ,.VIKA™ — Renata Musielska,
98-235 Blaszki, Lubanow 28B z ceng 98.452,59 zi brutto — oferta odrzucona (niezgodna
Z zaproszeniem),
- GREGORJAN Paulina Kilian 05-500 Loziska, ul. Fabryczna 11 7 ceng brutto 85.295.42 z1.
- Educarium Sp. z 0.0. 85-451 Bydgoszcez, ul. Grunwaldzka 207 ceng 77.641.80 zt brutto,
- Nowa Szkola Sp. z 0.0. 90-248 Lodz, ul. P.O.W. 25 ; cena 74.625.00 zt brutto — oferta
odrzucona (niezgodna z zaproszeniem).
Oswiadczenie o braku powiazan z wykonawcami zostalo zlozone dnia 09.11.2016 r. przez Pana
Pawla Piwowarskiego — Inspektora ds. Zamdwien Publicznych w Urzedzie Gminy Kobierzyce
tj. pracownika merytorycznego prowadzacego postepowanie.
W toku analizy i oceny ztozonych ofert pracownik merytoryczny prowadzacy postepowanie
stwierdzil, ze jedna oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z trescig zalacznika nr 3 do
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Zaproszenia — oferta firmy Prywatne Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe
_VIKA™ — Renata Musielska. Za najkorzystniejsza zostata uznana oferta firmy Nowa Szkota
Sp. z o.0. Po przestaniu do oferentow dnia 17.11.2016 r. rozstrzygnigcia postepowania
Zamawiajacy otrzymal informacje (mail z dnia 18.1 1.2016 t.), ze oferta firmy Nowa Szkotla
Sp. z 0.0. jest niezgodna ze specyfikacja. Zamawiajacy wyjasniajac przedmiotowa sprawg przestat
droga mailowg dnia 18.1 1.2016 1. zapytanie do firmy Nowa Szkola Sp. z 0.0. otrzymujac t€go
samego dnia odpowiedz wraz z zalacznikiem. Po analizie otrzymanych informacji zamawiajacy
dokonal ponownej oceny ofert i ustalil. ze oferta firmy Nowa Szkola Sp. z 0.0. TOWnieZ podlega
odrzuceniu - jest niezgodna z trescia Zaproszenia do zlozenia oferty (oferent zaproponowal

w ofercie asortyment niezgodny ze specyfikacja — poz. 32 dot. Pracowni matematycznej).

W zwigzku z powyzszym Zza najkorzystniejsza sostala uznana oferta zlozona przez firme¢
Educarium Sp. z 0.0. 85-451 Bydgoszcez. ul. Grunwaldzka 207 z cena 77.641.80 zt brutto
tj. oferta wykonawcy, ktory uzyskal najwyzsza ilo$¢ punktow w oparciu ustalone kryteria oceny
oferty tj. najnizsza ceng — waga 100%.

7awiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostalo przeslane oferentom dnia
17.11.2016 1. (pismo znak: R$ZiZP.271.0055.2016.006.16) oraz dnia 21.11.2016 r. (pismo znak:
R$ZiZP.271.0055.2016.008.16) — dot. wyniku ponownej oceny ofert oraz zostalo zamieszczone
na stronie internetowej zamawiajacego www.ugk.pl i przestane oferentom droga mailowg dnia
17.11.2016 1. i z dnia 21.11.2016 1.

Na powyzsze rozstrzygnigcie zaden z wykonawcow nie wniost odwolania.

W dniu 21.11.2016 r. zamawiajacy zawarl z wybranym w toku postgpowania wykonawca — firma
Educarium Sp. z 0.0. 85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207, Umowg nr RSZiZP.UM-
0083/2016 na kwote brutto 77.641,80 zk.

Przebieg postgpowania sostal udokumentowany dokumentem pn. .Dokumentacja z wykonanych
czynnosei dla ktorego przeprowadzono rozpoznanie rynku zgodnie z zapisami Regulaminu
udzielania zamowien publicznych W Gminie Kobierzyce © wartosei  szacunkowe]
nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty 30.000 euro prowadzonych przez
Urzad Gminy Kobierzyce” z dnia 21.1 1.2016 r. sporzadzonym przez pracownika merytorycznego
przeprowadzajacego postgpowanie. Przedmiotowa Dokumentacja zawiera m.in. informacj¢ o
sposobie upublicznienia zapytania ofertowego (pkt 6), wykaz ofert, ktore wplynely w odpowiedzi
na zapytanie ofertowe (pkt 7), wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru (pkt 9)
i date sporzadzenia protokotu i podpis pracownika zamawiajacego (pkt 10). Ponadto zamawiajacy
do ww. Dokumentacji zalgczyt: potwierdzenie publikacji na stronie internetowej zamawiajacego
7 dnia 26.10.2016 r., zbiorcze sestawienie ofert, ztozone oferty (4 szt.) oraz o$wiadczenie o braku
powigzan z wykonawcami, ktorzy ztozyli ofert z dnia 09.1 120151,

Wykonanie przedmiotu zamowienia zostato potwierdzone Protokolem przekazania przedmiotu
umowy nr RSZiZP.UM-0083/2016 wraz z zalgcznikiem nr 1 sporzadzonym dnia 28.11.2016 .
Omawiane postgpowanie przetargowe byto przedmiotem kontroli Instytucji Zarzadzajacej -
udokumentowanej Informacja Pokontrolna z kontroli projektu nt RPDS.07.01.02-02-0018/16
wydang dnia 31.05.2017r. [7 nie stwierdzila nieprawidlowosci w odniesieniu do przedmiotowego

postgpowania.

1.3. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne . zasadami ochrony srodowiska ustalono, Ze:

Wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w badanych wnioskach o platnos¢ dotycza inwestycjl
polegajacej na budowie szkoly podstawowej W ramach zespotu szkolno-przedszkolnego wraz ze
slobkiem i $wietlica wiejska w miej scowosci Wysoka w Gminie Kobierzyce. Zgodnie z zapisami
zatacznika nr 8 do Whiosku o dofinansowanie - Oéwiadezenie do wniosku 0 dofinansowanie
w ramach RPO WD 2014-2020 pn. _Analiza oddziatywania na srodowisko. z uwzglednieniem
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potrzeb dotyczacych przystosowania si¢ do zmiany klimatu i lagodzenia zmiany klimatu. a takze
odpornosci na kleski zywiolowe™ z dnia 04.05.2016 r.. realizowana inwestycja nie jest
wymieniona w zataczniku 1 i IT do dyrektywy OOS. Powierzchnia zabudowy wynosi 7.047.00 m2
(jest mniejsza niz 4 ha) a powierzchnia parkingow wynosi 1.105.00 m2 (jest mniejsza niz 0.5 ha)
- pkt 3 Analizy.

Starosta Powiatu Wroclawskiego Decyzja Nr 3056/2013 dnia 29.10.2013 r. zatwierdzil projekt
budowlany i udzielit pozwolenia na budowe, natomiast Decyzja Nr 463/2014 z dnia 26.02.2014 .
Starosta Powiatu Wroclawskiego zmienil ww. Decyzje Nr 3056/2013 z dnia 29.10.2013 r.
W zwigzku ze zmiana kubatury budynku i zmian funkcjonalnych wewnatrz budynku i zatwierdzil
zamienny projekt budowlany.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroclawiu w Deklaracji wlasciwego organu
odpowiedzialnego za gospodarke wodna z dnia 31.03.2016 1. oswiadezyla, m.in. ze ..projekt nie
pogarsza stanu jednolite] czesci wod ani nie uniemozliwia osiagniecia dobrego stanu
wod/potencjatu (...)".

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana Jest poza obszarami Natura 2000.

Zgodnie z Deklaracja z dnia 20.04.2016 . Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroclawiu - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw NATURA 2000 projekt nie
Wywrze istotnego oddzialywania na obszar Natura 2000. W zwigzku z tym uznano.
ze przeprowadzenie oceny, o ktdrej mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG nie zostalo uznane

za niezbedne.

1.4. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane prze;
beneficjenta sq zgodne 7 zasadami dotyczqcymi pomocy publicznej ustalono, ze:

Realizowana inwestycja dotyczy budowy obiektu przeznaczonego na szkole podstawowg
(w ramach zespolu szkolno-przedszkolnego), ktérego organem prowadzacym jest Gmina
Kobierzyce. zatem sama szkola jest jednostkg budzetowa, finansowana z budzetu jednostki
samorzadu terytorialnego, jednoczesnie - Jako szkola publiczna - realizuje zalozenia krajowych
zalozen ksztalcenia podstawowego.

Do dziatalnosci mieszczacej sie w ramach krajowego systemu edukacji nie maja zastosowania
przepisy dotyczace pomocy publicznej (dziatalnosé ta co do zasady nie stanowi dziatalnosci
gospodarczej w rozumieniu przepisow wspolnotowych).

Dziatalnos¢ tego typu placéwki ma charakter lokalny poprzez oferte edukacyjna dla dzieci
przede wszystkim z terenu Gminy Kobierzyce i nie Jest na tyle szeroka aby zaklocala konkurencje
na rynku wspélnotowym. Co do zasady w przypadku dzialania 7.1 nje ma przestanek do
wystapienia pomocy publiczne;.

L5 W wyniku preeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy zostaly zachowane obowigzki
w zakresie informacyi i promocji ustalono, je:

Beneficjent w zakresie informacji i promocji podejmowal nastepujace dzialania:

— po zakonczeniu realizacji rzeczowej projektu tablice pamigtkowe zostaly zamieszczone
W widocznym miejscu przed budynkiem zespotu szkolno~przedszkolnego (wejscie do szkoly)
oraz w holu budynku szkoly przy ul. Chabrowej 99 w miejscowosci Wysoka.,

— zamiescil informacje (wraz z dokumentacja zdjeciowa) o realizacji projektu na stronie
internetowe;j www.ugk.pl wraz z logo Funduszy Europejskich, flage Unii Europejskiej
z przypisem Unia Europejska wraz z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, herb Wojewodztwa Dolnoslaskiego  oraz informacje o wielkosci

dofinansowania projektu,
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_ zamieécil informacje o projekcie W Biuletynach samorzadowych _KOBIERZYCE. Moja
Gmina — Moja Wies™ z marca, kwietnia. czerwca i wrzeénia 2018 r. wraz z logo Funduszy
Europejskich, flage Unii Europejskiej z przypisem Unia Europejska i odniesieniem do
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. herb Wojewodztwa Dolnoslaskiego,

— opisy faktur poswiadczajacych wydatki kwalifikowane w projekcie zawieraja logo Funduszy
Europejskich. flage Unii Europejskiej z przypisem Unia Europejska wraz z odniesieniem do
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. herb Wojewodztwa Dolnos$lagskiego oraz
informacj¢ o dofinansowaniu projektu ze $rodkow EFRR w ramach RPO WD 2014-2020,

_  zamiescil informacje: ..Zakup wyposazenia wspolfinansowany z¢ srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego™ wraz 7 logo Funduszy Europejskich. flagi Unii
Europejskiej, herbu Wojewodztwa Dolnoslaskiego i herbu Gminy Kobierzyce na naklejkach
ktorymi opatrzono zakupiony w ramach projektu sprzgt i wyposazenie.

W wyniku czynnosci w miejscu realizacji projektu przy ul. Chabrowej 99 w miejscowosci

Wysoka potwierdzono. 17 na terenie inwestycji zamieszczono tablice pamiatkowe zawierajace

informacje dot. nazwy i celu projektu. nazwe beneficjenta oraz logo Funduszy Europejskich, flage

Unii Europejskiej. a takze herb Wojewodztwa Dolnoslaskiego.

1.6. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane priez
beneficjenta sq zgodne 2 zasadami eliminujgcymi nierownos¢ i promujgcymi rownosé
kobiet i meiczyin, T zasadami polityki spoleczeristwa informacyjnego oraz polityki
zatrudnienia ustalono, Ze:

Projekt ma pozytywny wplyw na zasade promowania rownosci kobiet 1 mgzczyzn Oraz
niedyskryminacji (ze wzgledu na miejsce samieszkania oraz niepelnosprawnos¢) a takze na
polityke zatrudnienia. W wyniku realizacji projektu zwigkszono miejsca pracy. lacznic o 51.73
etaty (w tym 44,847 ctatow kobiety i 6,883 etatow mezezyzni). Rekrutacja odbyla si¢ zgodnie
z europejskimi standardami dotyczacymi przeciwdziatania dyskryminacji ze wzgledu na plec, rasg
lub pochodzenie etniczne, religie. $wiatopoglad, niepelnosprawnos¢, wiek. orientacj¢ seksualna.
Zgodnie z zapisami Whiosku o dofinansowanie realizacja projektu ..umozliwia pelne uczestnictwo
na rownych, sprawiedliwych zasadach nastepujacych grup spotecznych: 0sob niepelnosprawnych
i mieszkahcow wsi, w zakresie dziedziny zycia — edukacja (dostepnos¢ do ustug edukacyjnych):
0sob niepetnosprawnych, w sakresie dziedziny zycia — praca’”.

W ramach realizacji — utworzenia zespolu szkolno-przedszkolnego — budynek szkolny zostal
dostosowany do  warunkow osob  niepetnosprawnych. w - tym pozbawiony  barier
architektonicznych. W obiekcie srealizowano szerokie wejscia i pochylnie z poziomu terenu.
wyprofilowane chodniki i obnizone krawezniki oraz winde o odpowiednich wymiarach. Ponadto
wykonano odpowiednio przystosowane toalety. Przy hali sportowe] zostal wybudowany oddzielny
wezel szatniowo-sanitarny dla osob niepetnosprawnych. W ramach parkingow zostaly wykonane
specjalne miejsca postojowe dla 0sob niepetnosprawnych.

Projekt ma neutralny wplyw na zasadg polityke spoleczenstwa informacyjnego.

2) W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane
Komisji odpowiadaja zapisom Ksi¢gowym i czy wymagana dokumentacja
potwierdzajaca dowodzi, ze $ciezka audytu jest wlasciwa zgodnie z art. 25
rozporzadzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporzqdzenia
delegowanego Komisji 480/2014 7 dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, ze:

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie wnioskodawea i beneficjentem projektu jest Gmina
Kobierzyce.

Beneficjent znajduje si¢ W posiadaniu faktur (wyszczegolnionych w zalaczniku nr 1 do niniejszego
protokolu) wraz z opisami, $wiadectw wykonania zakonczonych elementow robdt, o$wiadezen
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W badanym projekcie wydatki nie sq rozliczane wedlug uproszczonych metod rozliczania
wydatkow w formie stawek jednostkowych i kwot ryczattowych.

4) W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wklad publiczny zostal
wyplacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporzqdzenia (UE) nr 1303/2013
(art. 27 ust. 2 rozporzqdzenia delegowanego Komisji 480/2014 7 dnia 3 marca 2014 r.)

ustalono, ze:
Beneficjent skladajac objete audytem wnioski o platnosé o nr RPDS.07.01.02-02-0018/16-002

i nr RPDS.07.01.02-02-0018/16-003 wnioskowal o refundacje wydatkow kwalifikowanych
odpowiednio w wysokosci 1.214.085.07 zt i 31 1.337,95 zI (w calosci dofinansowanie z EFRR).

Pismami zawartymi w systemie SL2014 z dnia 01.08.2018 r. i z dnia 01.10.2018 r. Instytucja
Zarzadzajaca poinformowala beneficjenta, ze wnioski o platnosé refundacyjng nr RPDS.07.01.02-
02-0018/16-002 i nr RPDS.07.01.02-02-0018/16-003 zostaly pozytywnie ocenione i zatwierdzone
odpowiednio dnia 31.07.2018 r. i 05.09.2018 r. Kwota wydatkéw kwalifikowanych
poswiadczonych przez IZ RPO WD wyniosta we wniosku o platno$é o nr RPDS.07.01.02-02-
0018/16-002 - 9.339.115.90 zt i nr RPDS.07.01.02-02-0018/16-003 - 2.394.907.31 zL. natomiast
zatwierdzona przez 1Z kwota wydatkow odpowiadajacych dofinansowaniu (13%) i wyniosla
odpowiednio: 1.214.085.07 zt i 311.337.95 z1.

Analiza wyciggéow z wyodrgbnionego na potrzeby projektu konta bankowego beneficjenta
wykazala, ze dofinansowanie (refundacja) zostalo przekazane beneficjentowi w wysokosci
1.214.085.07 zI (wycigg nr 1 z dnia 13.08.2018 r.) i1 311.337,95 zt (wyciag nr 3 z dnia

17.10.2018 r.).
Dokonana dla beneficjenta platnosé nie zostala obciazona oplatami szczegélnymi lub innymi
oplatami o rownowaznym skutku oraz nie zostala obciazona potraceniami.

[II. UWAGI ZGLOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOSCIACH

Osoby obecne przy czynnosciach nie wniosty uwag do tresci protokotu.

Na tym protokol zakonczono.
Protokot zostat odezytany wszystkim osobom obecnym, bioracym udzial w czynnosciach.

Protokol sporzadzony zostat w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden po uprzednim
odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w siedzibie beneficjenta tj. w Gminie Kobierzyce.

Wykaz zalacznikdw:

Zal. nr 1: Wykaz dokumentéw potwierdzajacych poniesione wydatki, zbadanych w ramach
audytu.

Za stepca VL’QJ{u Starszy Exsbert Skarbowy

mar ind Di _ Dariusz Wasilewski
grinz. Riotr Kope:
(na podstawie art. 2 8g uosn

“MINA KOBIER7 YCF

Aleja

atacowy

55. ’f/( ;ﬁ_ obiers; Kol
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o wysokosci wydatkow kwalifikowanych ujetych  w poszczegOlnych  fakturach (wraz
7z zalacznikami, w ktorych wyszezegolniono koszty kwalifikowane), not obciazeniowych oraz
wyciagéw bankowych potwierdzajacych dokonanie zaplaty.

Dokumentacja zrodlowa wskazuje. ze ujete w audytowanych wnioskach o platnos¢ wydatki
zostaly poniesione przez Gming Kobierzyce. tj. podmiot z ktorym Instytucja Zarzadzajaca
podpisala umowg 0 dofinansowanie.

Wielkos¢ wydatkow kwalifikowanych zadeklarowanych w badanych wnioskach o platnos¢
odpowiada kwotom ujetym w zestawieniach wydatkow  zalaczonych do tych wnioskow
i wynosi: 9.339.115,90 zt - we wniosku o platnos¢ o nr RPDS.07.01.02-02-0018/16-002
i 2.394.907.31 zI — we wniosku o platnos¢ nr RPDS.07.01.02-02-0018/16-003. Na podstawie
dokumentacji wskazanej w zalaczniku nr 1 do niniejszego protokotu ustalono. ze wydatki
wykazane w zestawieniach wydatkow zalaczonych do badanych wnioskéw o platnos¢ sa zgodne
2 dokumentami ksiegowymi i dowodami zaplaty i zostaly poniesione przelewami bankowymi
2 rachunkow bankowych nalezacych do beneficjenta tj. Gminy Kobierzyce nr 27 9575 0004 0000
0130 2000 0400, nr 69 9575 0004 0000 0130 2000 0420 i nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380
(rachunek depozytowy Gminy Kobierzyce). W zwigzku z poniesieniem wydatkow przed
zawarciem umowy o dofinansowanie, platnosei za faktury ujgte w objetych audytem wnioskach

o platnos¢ zostaly dokonane z innego konta. niz wskazano w umowie o dofinansowanie.

Beneficjent prowadzil polityke rachunkowosci zgodnie z Zarzadzeniem Nr RF.0050.1.0119.2014
Wojta Gminy Kobierzyce z dnia 30.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)
rachunkowosci.

Zgodnie z ww. Zarzadzeniem. ewidencja wszystkich zdarzen gospodarczych dotyczacych
realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szkoly podstawowej w ramach zespotu szkolno-
przedszkolnego wraz z¢ slobkiem i S$wietlica wiejska w  miejscowosci Wysoka
w Gminie Kobierzyce " jest prowadzona na kontach ksiggowych zawartych w Polityce. Analiza
dokumentacji zrodtowej wskazanej w zalaczniku nr 1 do protokolu wykazala, ze wydatki zostaty
zaksiegowane w informatycznym systemie finansowo-ksiggowym na kontach dotyczacych
projektu w sposob zapewniajacy identyfikacje tresci i daty operacji, kwoty wydatku oraz daty
i sposobu platnosci.

Faktury VAT (z uwzglgdnieniem zalacznikow) ujete w zestawieniach stanowiacych zalaczniki do
wnioskow o platnosé¢ objetych audytem zostaly opisane w sposob uwidaczniajacy ich zwiazek
z projektem. Opisy zawierajg wskazanic nazwy projektu, numeru i daty umowy
o dofinansowanie, numeru i daty umowy zawartej z wykonawcg, numeru ewidencyjnego
dokumentu, kwoty dokumentu, kwoty kwalifikowalnej w odniesieniu do kazdego wydatku
z informacja czy dotyczy czynnosci opodatkowanej, informacji o dofinansowaniu projektu ze
érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, informacji o poprawnosci merytorycznej
i formalno-rachunkowej. Ponadto faktury zawieraja logotypy: UE z odniesieniem do EFRR,
Dolnego Slaska i Programu Regionalnego.

3) W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane
Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i ¢) oraz art. 109 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013 - produkty i
rezultaty stanowiace podstawe platnosci na rzecz beneficjenta zostaly zrealizowane, czy
dane dotyczace uczestnikéw lub inne zapisy zwigzane z produktami i rezultatami s
spéjne z informacjami przedlozonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja
potwierdzajaca dowodzi, 7e &ciezka audytu jest wlasciwa zgodnie z art. 25
rozporzadzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. ¢) rozporzgdzenia
delegowanego Komisji 480/201 4 7 dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, ie:
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