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WYKAZ INWESTYCJI, REMONTOW i CZYNNOSCI

EKSPLOATACYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY

KOBIERZYCE PRZEZ

REFERAT DROG TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO

— stan na 30.09.2016r.

I. Budynki i obiekty komunalne:

Ekipa komunalna prowadzila prace porzadkowe na terenie gminy
Kobierzyce, sprzatanie rowéw przydroznych i karczowanie krzewdw.
Obecnie trwajg prace porzadkowe w m. Bielany Wroclawskie.

Trwajg prace przy przebudowie budynku mieszkalnego przy
ul. Stonecznej w m. Budziszéw nr 12,

Zakonczono prace projektowe ( koncepcja) przebudowy budynku
mieszkalnego w m. Sleza ul. Boczna nr 4 otrzymanego od ANR.

Trwaja prace modernizacje $wietlicy w m. Krélikowice,

Trwaja prace projektowe modernizacji kottowni w budynku
mieszkalnym w Kobierzycach przy ul. Robotniczej 1 oraz w remizie
strazackiej w Kobierzycach na ul. Robotniczej 10, zwigzanej z zmiang
systemu zasilania na gaz ziemny.

Trwajg prace projektowe wykonania termomodernizacji budynku
mieszkalno-ustugowego w m. Pustkéw Wilczkowski ul. Wroctawska 2,
Trwaja prace remontowe lokalu mieszkalnego w m. Kobierzyce

ul. Sportowa,

Zakonczono prace remontowe w lokalu $wietlicy w m. Szczepankowice
ul. Wroctawskanr 1,

2. Drogi i oswietlenie

Tyniec Maly — zakonczono prace przy budowie parkingu na
ul. Akacjowe;j,
Chrzanéw — trwaja prace przy budowie drég transportu rolnego

( Domastaw — Chrzandéw ),

Kobierzyce — trwa przebudowa ul. Spotdzielczej wraz z ogrodzeniem
cmentarza 1 parkingiem,

Zakonczono  prace  projektowe  wykonania drég  gminnych
W miejscowosci Kobierzyce przy ul. Sportowe;,

Trwaja prace projektowe wykonania chodnikéw w miejscowosci
Krolikowice,

Zakonczono prace projektowe wykonania drogi gminnej Krzyzowice —
Baki — Pustkéw Zurawski,

Trwajg prace przygotowawcze do udzielenia zaméwienia publicznego na
wykonanie projektow budowy oswietlenia na terenie gminy Kobierzyce,
Bielany Wroctawskie — trwaja prace przy budowie siggacza ul. Liliowej,



Bielany Wroctawskie — trwajg prace przy budowie ul. Polnej — umowa
z developerem,

Magnice — zakonczono budowe przystankéw autobusowych,

Wysoka — trwa budowa ul. Bratniej — umowa z developerem,

Jaszowice — trwa budowa drogi dojazdowe;j,

Szczepankowice , ul. Szkolna — rozpoczeto procedure wylonienia
wykonawcy projektu w systemie ZRID i przejecia czesci nieruchomosci
pod budowe drogi. Wykonanie drogi jest konieczne ze wzgledu na brak
dojazdu do czesci gospodarczej zlokalizowanej na dzialce, ktora zostala
zbyta w latach wezesniejszych przez gming. (byly budynek szkolny ).

3. Obiekty sportowe, rekreacyjne, place zabaw

W

(2

Trwajg uzgodnienia i prace projektowe dotyczace budowy terenow
rekreacyjnych w miejscowosciach: Tyniec Maty, Kobierzyce.
Kobierzyce — trwajg prace przy modernizacji placu zabaw przy ul. Sw.
Wojciecha,

Trwa montaz urzadzen wyposazenia placow zabaw oraz malej
architektury na terenie gminy Kobierzyce - $rodki funduszu soleckiego.
Zakonczone prace przy modernizacji placu zabaw w m. Wierzbice.
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WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE PRZEZ Referat Inwestycji Nieruchomosci i Srodowiska —
stan na 29.9.2016r.

1. Budynki i obiekty komunalne
o Swietlice

o Jaszowice, Tyniec nad Sleza — po zakonczeniu budowy
$wietlic przygotowywane jest zamdwienie wyposazenia
meblowego bibliotek;

e Domastaw —rozpoczeto przebudowe funkcjonalng i generalny
remont $wietlicy, rozebrane zostaly posadzki i trwajg roboty
wyburzeniowe $cianek dziatowych;

o Sleza — realizowany jest projekt nowej Swietlicy wraz z
boiskiem na podstawie wykonanej koncepcji;

e Ksieginice, Kuklice — dobiega konca realizacja dokumentacji
projektowej obu $wietlic, dla Kuklic wydano pozwolenie na
budowe;

e Cieszyce — wykonano dodatkowe zagospodarowanie terenu
przy swietlicy — tereny zielone;

e Szkoty, przedszkola

e Wysoka — oddano obiekt Zespotu Szkolno — Przedszkolnego
wraz z czescig zlobkowg i $wietlica wiejska do uzytku,
rozpoczeto 1 wrzesnia nowy rok szkolny; realizowane beda
jeszcze roboty uzupelniajace w  zakresie instalacji i
wyposazenia.

e Kobierzyce — realizowany jest generalny remontu budynku
szkoly wraz z zagospodarowaniem terenu, w okresie wakacji
wymieniono instalacje, odnowiono pomieszczenia szkoty
podstawowej, prowadzono rowniez remont bloku sportowego;
podobny zakres w czesci gimnazjalnej realizowany bedzie w
kolejne wakacje; obecnie Wykonawca przystapit do robot
zewnetrznych — izolacji $cian fundamentowych;

e Biclany — trwa realizacja koncepcji rozbudowy obiektu szkoty

¢ QOsrodki zdrowia

¢ Kobierzyce — w ramach rozbudowy osrodka dobiegajg konca
roboty murowe $cian przyziemia, przygotowywany jest
montaz stropu,

¢ [nne
e Pustkow Zurawski — trwa projektowanie nowej remizy
strazackiej;
eSolna - twa wykonywanie aktualizacji dokumentacji

projektowej zaplecza sportowego boiska, ztozono wniosek o
pozwolenie na budowe;
2. Wodociagi i kanalizacja
e w ramach umow partycypacyjnych z prywatnymi Inwestorami:



3. Inne

realizowany jest dodatkowy kanal przepompowujacy $cieki z m.
Wysoka do Wroctawia wzdluz ul. Oltaszynskiej, wykonano sieé
wodociggowg w ul. Krokusowej w Bielanach Wr., rozpoczyna sie
realizacja magistralnej sieci wodociagowej od drogi krajowej nr 35
do ul. Logistycznej w Bielanach Wr.

przekazywane sg place budowy w ramach realizacji kolejnych zadan
z biezgcej rozbudowy sieci: w Kobierzycach ul. Kolejowa i
Wierzbice ul. Lwowska;

trwa projektowanie tzw. biezgcej rozbudowy sieci wod — kan w
kolejnych lokalizacjach;

realizowana jest dokumentacja projektowa wodociagu wzdhz ul.
Chabrowej w Wysokiej wraz z pompownia wody i zbiornikiem
retencyjnym;

realizowany jest program funkcjonalno — uzytkowy do przetargu
zaprojektuj — wybuduj dla kanalizacji sanitarnej w11
miejscowosciach srodkowej czesci gminy;

zrealizowano dokumentacje projektowa budowy drogi rowerowej i
ciggu pieszego w rejonie Wezla Bielanskiego — odcinek ul.
Magazynowa — ul. Teczowa, a takze program - funkcjonalno —
uzytkowy do przetargu zaprojektuj — wybuduj dla pozostatych
odcinkow na terenie Wezta Bielanskiego, zawarto umowe partnerska
z gminami Wroctaw i Diugoteka, ztozony zostal wspolny wniosek o
dofinansowanie inwestycji, przygotowywany jest przetarg.
Przystapiono do opracowywania dokumentacji nowej drogi
rowerowej Sleza — Bielany Wr. (obecna droga zostanie przeznaczona
na chodnik) oraz ciagu pieszo — rowerowego Kobierzyce — Pefczyce;
Realizowana jest koncepcja terenu rekreacyjnego w Slezie przy ul.
Przystankowej z funkcjonalng rozbudowa istniejacego obiektu
wielofunkcyjnego;

Zrealizowano dokumentacje projektowa remontu obiektu dawnej
remizy strazackiej w Domastawiu z przeznaczeniem na budynek
gospodarczy;

Na spotkaniach zorganizowanych przez Urzad Marszatkowski
zostata przekazana informacja o zamiarze przywrocenia ruchu
kolejowego na linii z Wroctawia do Kobierzyc, ew. dalej do Sobétki;
wg planow Wojewddztwa prace miatyby by¢ realizowane w latach
2019-2020 a obecnie przygotowywana bedzie dokumentacja;
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