WYKAZ INWESTYCJI, REMONTOW i CZYNNOSCI
EKSPLOATACYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE — stan na 21.03.2013r.

1. Budynki i obiekty komunalne
o Swietlice

e Dobkowice — trwajg prace budowlane w ramach
wznowionego remontu i rozbudowy s$wietlicy, zakonczono
Zalacznik m'.../Z/ ...... wykonywanie elewacji budynku, ulozono kafle w sali
Bl gtownej, przetozono kostke brukows, tarasu;
Xlx Wi e Wierzbice — realizowana jest budowa nowej sSwietlicy;
e Lol zakonczono roboty posadzkowe i zabudowy plytami g-k,
z dnia.... ;LZO?)U) .......... dobiega korca uktadani@ oktadzin ceramicznych

e Trwajg prace projektowe nowych $wietlic: Cieszyce,
Jaszowice, Tyniec nad Sleza.
¢ Inne budynki
* Kobierzyce — zakonczono remont mieszkania komunalnego
w budynku przy ul. Witosa 13,
e Szkoly, przedszkola
o Pustkéw Zurawski — prowadzona jest rozbudowa szkoly o
czgs¢ przedszkolna, zrealizowano prace wykonczeniowe
wngtrz, dostarczono wigkszos¢ wyposazenia placoéwki, w
miar¢ mozliwosci pogodowych prowadzone sa prace
zagospodarowania terenu; zrealizowano stan SUrowy
budynku na odpady i budynku gospodarczego.
® Tyniec Maty — realizowana jest budowa Zespotu Szkolno —
Przedszkolnego, kontynuowane sg roboty murowe, oraz
zelbetowe stropéw. Prace sa prowadzone w miare
mozliwosci pogodowych.
* Bielany Wr. — dobiega konica rozbudowa Gminnego Zespotu
Szkot, wykonan€p. w technologii modutowej, trwajg
czynnosci odbiorowe obiektu, zakoficzyta sie juz kontrola
nadzoru budowlanego.
2. Drogi i oswietlenie
e Kobierzyce — kontynuowana jest przebudowa ul. Sportowej,
rozpoczgto roboty na odcinku od ul. Patacowej do ul. Debowe;j,
* Bielany Wroctawskie — zakoniczono budowe parkingu obok terenu
rekreacyjnego Arkalandia.
* Bielany Wroclawskie — rozpoczeto budowe ciagu pieszo —
rowerowego taczacego ul. Lawendowa z ul. Kolejowa,
3. Wodociagi i kanalizacja
e Realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej potudniowej czesci
gminy; W trakcie budowy: Jaszowice - ul. Mickiewicza, Wierzbice
- ul. Lipowa (rej. ul. Zrédlanej), Owsianka - ul. Polna i Wisniowa,
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4. Inne

Planowane na najblizszy czas: Wierzbice - ul. Lipowa (centrum),
Damianowice

Kobierzyce — kontynuowana jest przez Gming przebudowa
budynku Policji, wykonano zabudowe 1 ocieplenie poddasza,
zakonczono roboty posadzkowe i tynki wewnetrzne.

ekipa komunalna prowadzita: odsniezanie chodnikow, czyszczenie
kan. deszcz., oczyszczanie rowow, montaz znakéw drogowych
informacja: dostgpny jest juz podglad online autobuséw
komunikacji gminnej na stronie przewoznika Marco Polo
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ZESTAWIENIE POSTEPOWAN PRZETARGOWYCH
od 01.03.2013 r. do 22.03.2013 r.

odpowiedzialnosci cywilnej Gminy
Kobierzyce

Termin sktadania ofert
11.03.2013r. ¢

Whptyneto po 1 ofercie na kazde
zadanie.

Uniewazniono postepowanie
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4
ustawy z 29.01.2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych tj. cena
najkorzystniejszej oferty
przewyzsza kwote, ktérg
Zamawiajgcy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia (dotyczy
odpowiednio kazdego zadania).

Lp. | Nazwa i przedmiot zamoéwienia Tryb, data sktadania ofert, Nazwa wybranego Cena najkorzystniejszej Osoba
zawarta umowa i inne Wykonawcy, adres oferty odpowiedzialna
informacje

1. Dostawa i montaz oznakowania | Przetarg nieograniczony. Tioman Sp. z 0. 0. Sp. k. 3.659,25 zt brutto Pawet Piwowarski
pionowego przy drogach Termin sktadania ofert ul. Swietopetka 15/23 (suma cen jednostkowych)
gminnych oraz tabliczek z 28.02.2013r. 87-100 Torun
nazwami ulic w wybranych Whplyneto 5 ofert.
miejscowosciach Gminy Umowe zawarto 08.03.2013 r.
Kobierzyce.

2. Budowa na podstawie Przetarg nieograniczony. W trakcie — Pawet Piwowarski
dokumentacji projektowo- Termin skiadania ofert
technicznej infrastruktury 21.03.2013 .
towarzyszgcej budowie Zespotu | Wplynelo 5 ofert. '
Szkolno-Przedszkolnego w
miejscowosci Tyniec Maty:
Zadanie 1 (Budowa sieci
wodociggowej od ul. Racfawickiej
do ZSP Tyniec Maty),
Zadanie 2 (Budowa ul. Szkolnej w
Tyncu Matym).

3. Ubezpieczenie mienia i Przetarg nieograniczony. brak Pawet Piwowarski




Budowa kanalizacji sanitarnej na
terenie oczyszczalni $ciekow

Przetarg nieograniczony.
Termin sktadania ofert

Pawet Piwowarski

Wysoka.” 05.04.2013 .

5. Budowa drég o nawierzchni Przetarg nieograniczony Sylwester
ttuczniowej na terenie Gminy Janaszkiewicz
Kobierzyce Planowane sktadanie ofert

przetargowych 27.03.2013r

6. Wykonanie dokumentacji Przetarg nieograniczony Sylwester
projektowej, niezbednej do Janaszkiewicz
realizacji Punktu Selektywnego Planowane skiadanie ofert
Zbierania Odpadéw Komunalnych | przetargowych 03.04.2013r
przy ul. Czystej w miejscowosci
Petczyce, dziatka nr 387/2 obreb
Kobierzyce ‘

"8 Odbieranie i zagospodarowanie Przetarg nieograniczony. Angelika Pucek

odpadéw komunalnych
pochodzacych od wiascicieli
nieruchomosci na terenie gminy
Kobierzyce

Planowane ogloszenie
przetargu 29.03.2013r.

Zestawita: Monika Penczak
21.03.2013r.




