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WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE przez Referat Inwestycji Nieruchomosci i Srodowiska —
stan na 23.05.2018r.

1. Budynki i obiekty komunalne
e Swietlice, domy kultury

 Kuklice — na budowie nowej $wietlicy wykonano stolarke,
tynki, posadzki, uktadane sa ptytki elewacyjne, przystapiono
do prac zagospodarowania terenu;

* Ksigginice — wznowiono przerwang budowe po rozwiazaniu
umowy z poprzednim wykonawca; wykonano juz prace
fundamentowe i instalacje podposadzkowe;

e Krzyzowice, Zerniki Mate, Nowiny — trwa projektowanie
nowych swietlic;

* Wysoka — zrealizowano koncepcje filii osrodka kultury;

e Szkoly, przedszkola

e Kobierzyce — trwa budowa nowego przedszkola przy ul.
Robotniczej; dobiegajg konca prace pokryweze dachu i prace
instalacyjne wewnatrz budynku, zaawansowane s3 prace
elewacyjne, kontynuowane prace przy podbudowach
nawierzchni;

e Bielany Wroclawskie — kontynuowane sg prace projektowe
rozbudowy obiektu szkoly, przeprowadzono audyt projektu
budowlanego trwa realizacja dokumentacji wykonawczej;

e Sleza — kontynuowane jest projektowanie rozbudowy i
przebudowy obiektu wielofunkcyjnego, polegajacej gl. na
rozbudowie przedszkola, oraz czeSci zarzadzanej przez
Kobierzycki Osrodek Kultury; wykonana dokumentacja
wykonawcza bedzie w najblizszych dniach przekazana do
audytu;

* Wysoka — rozpoczeto prace projektowe rozbudowy Zespotu
Szkolno — Przedszkolnego;

e Inne
e Kobierzyce — wznowiono z nowym, wylonionym w przetargu,
wykonawcg prace przy rozbudowie osrodka zdrowia, umowa
z poprzednim wykonawca byla rozwiazana z powodu wad
projektowych; po poprawie projektu realizowane sg prace
dociepleniowe, wykonywane sg sciany dzialowe;
® Sporzadzono audyt dokumentacji projektowej Domu Opieki
Dziennej w Tynicu Matym w budynku bytej szkoty;
2. Wodociagi i kanalizacja
e Kobierzyce — trwa rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w
Kobierzycach, = wykonano  podstawowe  elementy  ciggu

technologicznego, kontynuowane jest wyposazanie obiektu;
|



®

rozpoczeta prace komisja rozruchowa, ktéra sprawdza jako$é
wbudowanych urzadzen; _

Kobierzyce - dobiega korica kompleksowa budowa sieci
wodociggowo — kanalizacyjnych wraz z wykonaniem thuczniowych
nawierzchni drogowych w bocznych ulicach ul. Sportowej (byle
ogrody dziatkowe);

realizowane sg projekty wod — kan w ramach tzw. biezacej
rozbudowy, zakonczono projekty dla m. Domastaw, Pustkéw
Zurawski, Tyniec Maly (siggacze ul. Domastawskiej),
kontynuowane sg dla m. Kobierzyce, Tyniec M. (ul. Piaskowa);
trwaja prace projektowe kanalizacji sanitarnej w 11 miejscowosciach
gminy w ramach zawartej umowy Ww systemie zaprojektuj —
wybuduj; wykonano projekty budowlane dla Petczyc i Kuklic, trwa
uzyskiwanie wymaganych uzgodnien $rodowiskowych i w zakresie
lokalizacji urzadzen w drogach publicznych, ktére sg niezbedne do
pozwolenia na budowe i rozpoczecia prac; z uwagi na Zmiany
procedur formalno — prawnych okres projektowania uleg}
wydltuzeniu; réwnolegle dobiega korica wykonywanie projektu
budowlanego dla m. Ksieginice, Magnice i Matuszéw:;

3. Sport, rekreacja i inne

Solna — odebrano nowe zaplecze sportowe i przekazano obiekt do
uzytkowania; w budynku znajduja si¢ dwie szatnie z zapleczem
sanitarnym i pomieszczenia towarzyszace, zagospodarowano teren
przy budynku, wykonano droge do boiska a takze zwigkszono ilosé
lamp o$wietlenia boiska;

Kobierzyce — prowadzone sg prace przy I etapie przebudowy
stadionu, wykonywano elementy kanalizacji deszczowej;

Bielany Wr. — trwa budowa drég dla roweréw i chodnikéw w ramach
zadania obejmujacego ,,Wezel Bielaniski” (umowa zaprojektuj —
wybuduj); zrealizowano prace w ul. Logistycznej, w ciggu ul.
Te¢czowa — Stoneczna i w ul. Towarowej, do wykonania pozostaje na
tych odcinkach oznakowanie; przeprowadzana jest procedura
zglaszania robot wzdtuz drogi krajowej nr 35;

Sleza — trwajg prace przy budowie Sl@zaﬁsko — Bielanskiego oérodka
Sportowego przy ul. Przystankowej w ramach umowy zaprojektuj —
wybuduj; wykonywano podbudowe boisk, uzyskano pozwolenie na
budowe zaplecza szatniowego;

Sporzadzit:



WYKAZ INWESTYCJI, REMONTOW i CZYNNOSCI

EKSPLOATACYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMIN Y

KOBIERZYCE PRZEZ

REFERAT DROG TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO

— stan na 24.05.2018r.

1. Budynki i obiekty komunalne:

Ekipa komunalna prowadzi prace porzadkowe na terenie gminy
Kobierzyce. Wykonano prace przy naprawie urzadzen na obiektach
rekreacyjnych w  miejscowosciach  Domastaw, Tyniec Maly.
Obecnie trwaja prace przy wykaszaniu terendw zielonych
W miejscowosciach: Pelczyce, Bielany Wroclawskie, Wysoka, Tyniec
Maty, Wierzbice, Dobkowice i Cieszyce.

Trwa koszenie pasow drogowych na terenie gminy Kobierzyce.

* Trwajg prace remontowe pomieszczen budynku Urzedu Gminy,

Trwaja prace projektowe przebudowy cmentarza komunalnego
w m. Bielany Wroctawskie. Uzyskano decyzje pozwolenie na budowe.
Brak obecnie mozliwosci uzyskania ostatecznej decyzji ze wzgledu na
zlozenie odwotania przez mieszanca Bielan Wroctawskich. Czekamy na
rozstrzygniecie Wojewody. Poniewaz spodziewalismy si¢ takiej sytuacji,
dokumentacja projektowa zostala wczesniej podzielona. Uzyskane w ten
sposob zgloszenie robot, pozwoli na rozpoczecie prac przy remoncie
kaplicy, budowie ogrodzenia i alejek cmentarnych.

Trwaja prace projektowe budowy parkingu i alejek na cmentarzu
komunalnym w m. Tyniec nad Sleza. Obecnie wykonano koncepcije.
Przekazano plac budowy pod inwestycje — przebudowy budynku
mieszkalnego przy ul. Bocznej 4 w m. Sleza,

Zakonczono prace remontowe na parterze w budynku GOPS,

2. Drogi i o$wietlenie

Trwa przebudowa ul. Malinowej w m. Bielany Wroctawskie, obecnie
zakonczono prace przy wykonaniu kanalizacji deszczowej i rozpoczeto
prace drogowe,

Trwajg prace przy budowie chodnikéw w m. Zurawice,

® Trwaja prace projektowe wykonania chodnikéw w miejScowosci

Krolikowice, Zurawice, Tyniec nad Sleza, Dokumentacja zostata
ztozona do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na
budowe.

Trwaja prace projektowe budowy drogi Krélikowice — Ractawice,
Dokumentacja zostala ztozona do Starostwa Powiatowego w celu
uzyskania pozwolenia na budowe. Obecnie brak uzgodnienia z Polskimi
Wodami, wstrzymuje zakonczenie procedury.



Zakonczono wykonanie dokumentacji projektowej — przebudowy
ul. Ludowej w m. Kobierzyce. Dokumentacja zostanie przekazana do
dzialu zaméwien Publicznych w celu rozpoczecia procedury
przetargowe;.

Trwaja prace projektowe przebudowy drogi Rolantowice-Dobkowice-
Damianowice,

Trwaja prace projektowe przebudowy drogi w m. Matuszéw do strefy
ekonomicznej,

Trwaja prace projektowe przebudowy drogi w m. Wysoka ul. Cztery
Podkowy, Obecnie uzgodniono zakres i rozpoczeto procedure ZRID,
Trwaja prace projektowe przebudowy mostu w m. Pelczyce i przepustow
w m. Chrzanéw, Dokumentacja zostala zlozona do Starostwa
Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Trwaja prace projektowe przebudowy drég w m. Kobierzyce
ul. Kwiatowej i Spokojnej,

Trwajg prace projektowe przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 8
w m. Kobierzyce. Po uzyskaniu uzgodnien, rozpoczeto procedure ZRID.
Zakoficzono i odebrano prace przy przebudowie ul. Liliowej
w m. Bielany Wroctawskie.

Trwaja  prace  przy  budowie drogi transportu rolnego
w m. Dobkowice, obecnie wykonano podbudowy ttuczniowe,

e Zakonczono prace przy budowie chodnika w m. Pustkéw Wilczkowski,

Zakonczono przebudowe drogi ul. Dolna w m. Tyniec Maly -
przedtuzenie w kierunku wschodnim, nawierzchnia thuczniowa,

Trwaja prace przy wykonaniu nawierzchni thuczniowej ul. Skrajnej
w m. Domastaw.

Wykonano naktadki asfaltowe drog gminnych we wsi Solna. W tym
zadaniu wykonano réwniez dojazd do nowo wybudowanego zaplecza
sportowego.

3. Obiekty sportowe, rekreacyjne, place zabaw

Zakonczono prace projektowe przebudowy terenu rekreacyjnego
w m. Kuklice, obecnie przygotowywane sg dokumenty do udzielenia
zamowienia publicznego w kwocie ujetej w budzecie gminy,

Trwajg prace przy wykonaniu zagospodarowania terenu zielonego przy
ul. Swidnickiej w m. Tyniec Maly. Prace postepuja zgodnie
z harmonogramem.

Zakonczono prace projektowe oswietlenia boisk wielofunkcyjnych przy
budynkach oswiatowych w m. Bielany Wroclawskie, Kobierzyce,
Pustkow Zurawski, Pustkéw Wilczkowski, obecnie trwa procedura
przetargowa.

Trwaja prace przy wykonaniu o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego
w m. Wierzbice.

Rozpoczgto prace zwigzane z wykonaniem urzadzen zabawowych na
placach zabaw, zlokalizowanych na terenie gminy Kobierzyce.



* Trwaja prace zwigzane z drugim etapem zagospodarowania placow
zabaw w m. Magnice,

e Trwaja prace modernizacyjne boiska sportowego w Pustkowie
Zbrawskim,

* Trwaja prace projektowanie o$wietlenia drogowego na terenie gminy
Kobierzyce.

Sporzadzit:

Plotr 8

Kierownik Referatu Drég,
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