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Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.03.04.02-02-0008/16

1. Informacje ogélne
1.1. Podstawa prawna kontroli:

— art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie wojewoddziwa (t. j.
Dz. U.z 2019, poz. 512},
art. 23 ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2 2018 r., poz. 1431 ze zm.),

—  § 18 umowy o dofinansowanie nr RPDS.03.04.02-02-0008/16 z dnia 30.08.2017 r.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolujacej:

Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Dolnoélaskiege 2014-2020
dziafajaca poprzez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Dolnolgskiego — Departament Funduszy Europejskich.

1.3. Skiad zespotu kontrolujacego:
Alicja Lewandowska — kierownik zespotu kontrolujgcego,
Joanna Kwatera — Bigdowska - cztonek zespotu kontrolujgcego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:
Gmina Wroctaw

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:
50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8

1.6. Numer i nazwa projektu:
Projekt nr RPDS.03.04.02-02-0008/16 pn.: ,Budowa sieci drég dla roweréw na terenie Gmin Diugoteka,
Kobierzyce i Wroctaw”

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:
Umowa o dofinansowanie nr RPDS.03.04.02-02-0008/16-00 z 30.08.2017 r.

1.8. Typ kontrali:
Kontrola wtasna instytucji na miejscu.

1.9. Tryb kontroli:
Planowa

1,10. Rodzaj kontroli:
Kontrota w trakcie realizacji projektu

1.11. Data rozpoczecia i zakoriczenia kontroli:
Od 4 - 16 lipca 2019 r.

1.12. Numery wnioskow o ptatnosé objetych kontrola:

RPDS.03.04.02-02-0008/16-04
RPDS.03.04.02-02-0008/16-05




1.13. Kierownik jednostki kontrolowanej:
Pan Jacek Sutryk — Prezydent Wroctawia

1.14 Wykaz os6b udzielajacych wyjasnien:

Pani Dorota Olearnik — p.o. Dyrektora Wydziatu Zarzadzania Funduszami Gmina Wroctaw

Pani Magdalena Bil — St. Specjalista w Wydziale Zarzadzania Funduszami Gmina Wroctaw

Pan Daniel Chojnacki — Kierownik projektu UM Wroctawia

Pani Barbara Malarska ~ Naczelnik Wydziatu Realizacji ZDiUM

Pani Bogumita Faiga — St. Specjalista w Zespole Ksiegowosci ZDiUM

Pani Joanna Ciszewska — Gajda — St. Specjalista w Zespole ds. organizacyjno — prawnych ZDiUM

Pani Anna Dudarska — Gtéwny specjalista ds. pozyskiwania zewnetrznych $rodkdw finansowych Gmina Kobierzyce

1.15. Zakres kontroli:

1. Prawidtowosé udzielania zamowien publicznych.

2. Zgodnodé danyceh przekazywanych we wniosku o ptatnosc w czesci dotyczacej postepu rzeczowego oraz
postepu finansowego z dokumentacja dotyczaca realizacji projektu dostepna w siedzibie Beneficjenta.
Mozliwos¢ podwdjnego finansowania wydatkéw w ramach realizowanego projektu.

Prawidtowosc rozliczen finansowych.

Generowanie przez projektu dochodu, w tym dochodu incydentalnego.

Mozliwos¢ odzyskania podatku od towardw i ustug (VAT).

Kwalifikowalnosc¢ wydatkow dotyczacych persenelu projektu.

Sposéb przetwarzania danych osobowych.

Prawidtowosc¢ wyboru partnera projektu

10. Realizacja polityk horyzontalnych.

11. Prawidtowosc realizacji dziatan informacyjno-promocyjnych.

12. Archiwizacja dokumentacji projektowe;j.

13. Osiggniecie celu projektu oraz wskaznikdw produktu i rezultatu.

£ oM kW

Celem kontroli byta weryfikacja prawidtowosci realizacji projektu zgodnie z umowa o dofinansowanie projektu
o numerze RPDS.03.04.02-02-0008/16 z dnia 30.08.2017 r. i zalgczonym do niej wnioskiem o dofinansowanie
projektu oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczace postepu realizacji projektu wskazane w zatwierdzonych
whnioskach o ptatnos¢ s3 zgodne ze stanem rzeczywistym.

Kontrola zostata przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta podmiotu realizujgcego projekt, tj. Gminie Wroclaw
araz w wybranych miejscach realizacji projektu.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli

W toku kontroli stwierdzono, ie Beneficjent, podmiot realizujacy projekt oraz partner projektu Gmina
Kobierzyce, zgodnie z §18 umowy o dofinansowanie projektu, spetnili cbowigzek:
- poddania sie kontroli dotyczgcej prawidtowosci realizacji projekty;
zapewnienia wgladu we wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg projektu;
— zapewnienia dostepu do pomieszczer | miejsc, w ktorych gromadzona jest dokumentacja dotyczaca
projektu;
- zapewnienia dostepu do zrealizowanej w ramach projektu inwestycji;
- zapewnienia obecnoici upowainionych 0sdb, ktore udzielaty wyjasnien na temat realizacji projektu.



2.1.Prawidtowosé udzielania zaméwier publicznych

Do dnia rozpoczecia czynnosci kontrolnych Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 (IZ RPO WD) przeprowadzita nizej wymienione kontrole
postgpowari o udzielenie zaméwienia publicznego:

Numer w
systemie
SL2014

Przedmiot postepowania

Wynik
kontroli

RPD5.03.04.02-
02-0008/16-001

1. Zamdwienie publiczne pn.: , Budowa drogi rowerowej na ul. Powstarcéw $1. we Wroctawiu na
odcinku od ul. Wielkiej do ul. Powstaricow 41, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”

Nr i data upublicznienia: BZP, ogtoszenie nr 219484-2013 z dnia 7.06.2013 r.

Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg niecgraniczony

Szacunkowa wartosé zaméwienia: 190 243,91 zt, co stanowi réwnowartoic 47 325,07 €

Wybrany wykonhawca:

Zaktad Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. z/s we Wroctawiu, ul. Bystrzycka 24

nr i data zawarcia umowy/ aneksdw: umowa nr TXZ/TR/121/104/2013 z dnia 23.07.2013 r,

Aneks nr 1/2013 z dnia 11.12.2013 .

Wartosc zawartej umowy: 226 166,25 zt brutto

Bez zastrzeien

2. Zaméwienie publiczne pn.: ,Budowa i przebudowa drég rowerowych we Wroclawiu
obejmujqca nastepujgce zadania:
Zad. 1. Poprawa stanu technicznego na ciqgu pieszym i rowerowym na ul. Na Polance od
mostu Osobowickiego do mostu Trzebnickiego wraz z wyznaczeniem pasa rowerowego;
Zad. 2 Przebudowa ul. Legnickiej w celu wyznaczenia drogi rowerowef na odcinku od przystanku
autobusowego przy ul. Wejherowskiej do wigczenia sig w istniejgeg droge rowerowg;
Zad. 3 budowa drogi rowerowej na ul. Piaskowej od pl. Bp. Nankiera do pl. Nowy Targ do
wiqczenia w istniejgcg droge rowerowq”

Nri data upublicznienia: BZP, ogtoszenie nr 529086-2013 z dnia 19.12.2013 .

Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony, zaméwienie zostato podzielone na trzy

czesci, z ktdrych czesé 2 i 3 sg kwalifikowalne

Szacunkowa warto$€ zamowienia: 7545 845,43 z1, co stanowi réwnowartosé 187 791,18 €

Wybrani wykonawcy:

Zadanie 2:

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe RADPOL Sp. 2 0.0. z/s we Wroctawlu, ul. T. Kosciuszki 108A/19

nri data zawarcia umowy/ anekséw: umowa nr TXZ/TR/12/8/2014 z dnia 14.02.2014 r.

wartosc zawartej umowy: 316 793,82 zt brutto

Zadanie 3:

ROTOMAT Sp. z 0.0. z/s we Wroctawiu, ul. Stablowicka 134

nridata zawarcia umowy/ aneksdw: umowa nr TXZ/TR/13/8/2014 z dnia 14.02.2014 r.

wartos¢ zawartej umowy: 180 291,71 zt brutto

Bez zastrzeien

3. Zamdwienie publiczne pn.: ,Przebudowa ul. Legnickiej na odcinku od ul. Rybackiej do ul.
Poznariskiej w celu wyznaczenia drogi rowerowej wraz z wyniesieniami przejéé dla pieszych
i przejazdéw rowerowych, uporzadkowaniem parkowania na ulicach poprzecznych oraz
wyniesieniem przejécia przez ul. Bialowiesky”

Nr i data upublicznienia: BZP, ogtoszenie nr 80733-2015 z dnia 2.06.2015 r.

Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartos¢ zamdwienia: 931 417,17 zt, co stanowi rdGwnowartosé 220 458,99 £

Wybrany wykonawca:

ROTOMAT Sp. z 0.0. z/s we Wroclawiu, ul. Stabtowicka 134

nr i data zawarcia umowy/ anekséw: umowa nr TXZ/TRP/184/163/2015 z dnia 15.07.2015 .

Wartos$€ zawartej umowy: 817 855,61 zt brutto

Bez zastrzezen

4. Zaméwienie publiczne pn.: ,Przebudowa chodnika w ciagu ul. Legnickiej we Wroclawiu w celu
poszerzenia rampy zjazdowej pod wiaduktem kolejowym”
Nr i data upublicznienia: BZP, ogtoszenie nr 77743-2015 z dnia 28.05.2015 r.




Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartcéé zamowienia: 248 126,67 zt, co stanowi rownowartos¢ 58 729,60 €
Wybrany wykonawca:

ROTOMAT Sp. z 0.0. 2/s we Wroctawiu, ul. Stabtowicka 134

nr i data zawarcia umowy/ aneksow: umowa nr TXZ/TRP/183/162/2015 z dnia 20.07.2015 r.
Aneks nr 1/2015 z dnia 17.09.2015 r.

Wartoé¢ zawarte] umowy: 296 833,80 zf brutto

Bez zastrzezen

5. ZamoOwienie publiczne pn.: Budowa zjazdéw z walu do istniejgcej potki pod Mostami
Jagielloskimi we Wroctawiu”

Nr i data upublicznienia: BZP, ogtoszenie nr 103955-2015 z dnia 13.07.2015 .

Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartosé zaméwienia; 2 073 976,58 z4, co stanowi réwnowartos¢ 490 893,65 €

Wybrany wykonawca:

PRO-TRA Building Sp. z 0. 0. z/s we Wroctawiu, ul. Marca Polo 57

nr i data zawarcia umowy/ anekséw: umowa nr TXZ/TRP/260/228/2015 z dnia 21.09.2015 .

Aneks nr 1/2015 z dnia 8.10.2015 r.

Wartos¢ zawarte] umowy: 2 367 897,40 zt brutto

Bez zastrzezen

6. Zamowienie publiczne pn.: ,,Zadanie 1 budowa ciggu pieszo — rowerowego wraz z oswietleniem
na odcinku od ul. Zabrodzkiej do ul. Wathrzyskiej — dojécie do Szkoly Podstawowej nr 42 przy ul.
Walbrzyskiej 50 we Wrodlawiu wraz z opracowaniem doltumentacji projektowej; zadanie 2 —~
budowa chodnika i zatok postojowych przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Wieczystej 105
we Wrocdtawiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowef”

Nr i data upublicznienia: BZP, ogloszenie nr 72505-2014 z dnia 03.04.2014 r.

Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg hieograniczany, zaméwienie zostato podzielona na 2

czedei, z ktérych czesé 1 jest kwalifikowalna

Szacunkowa wartosc zamawienia: 432 499,47 zt, co stanowi rGwnowartos¢ 102 369,16 €

Wybrany wykonawca:

ROTOMAT Sp. z 0.0. z/5 we Wroctawiu, ul. Stabtowicka 134

nr i data zawarcia umowy/ anekséw: umowa nr TXZ/TRP/087/75/2014 z dnia 23.05.2014 r.

Aneks nr 1/2014 z dnia 04.09.2014 r.

Aneks nr 2/2015 z dnia 12.09.2014 r.

Aneks nr 3/2015 z dnia 07.11.2014 r.

Wartos¢ zawarte] umowy: 184 254,00 zt brutto

Bez zastrzeien

7. Zaméwienie publiczne pn.: ,,Przebudowa ul. $leinej w celu wyznaczenia trasy rowerowej na
odcinku od ul, Swobodnej do al. Armii Krajowej we Wroctawiu wraz z opracowaniem
dokumentacji projektowej zamiennej {strona zachodnia)}”

Nr i data upublicznienia: BZP, ogtoszenie nr 91751-2015 z dnia 22.06.2015 r.

Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartodc zamdwienia: 1 559 756,10 zi, co stanowi réwnowartos¢ 369 181,78 €

Wybrany wykonawca:

Bickhardt Bau Polska Sp. z 0.0. z/s w Siechnicach, ul. Kwiatkowskiego 12

nr i data zawarcia umowy/ anekséw: umowa nr TXZ/TRP/196/173/2015 z dnia 30.07.2015r.

Aneks nr 1/2015 z dnia 02.09.2015 .

Aneks nr 2/2015 z dnia 02.09.2015 r.

Aneks nr 3/2015 z dnia 16.11.2015 r.

Aneks nr 4/2016 z dnia 07.04.2016 .

Aneks nr 5/2016 z dnia 08.06.2016 r.

Aneks nr 6/2016 z dnia 27.06.2016 r.

Aneks nr 7/2016 z dnia 26.09.2016 r.

Aneks nr 8/2016 z dnia 01.12.2016 .

Wartosc zawartej umowy: 1 779 810,0061 zt brutto

Bez zastrzezen

8. Zamowienie publiczne pn.: ,Przebudowa ul. R. Traugutta w celu wyznaczenia drogi rowerowej
na odcinku od ul. Z. Krasiriskiego do pl. Wréblewskiego we Wroclawiu - projekt nr 173
w ramach WBO”

Nr i data upublicznienia: BZP, ogtoszenie nr 230192-2015 z dnia 04.09.2015r.




Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartos¢ zamdwienia: 855 306,75 zf, co stanowi réwnowartos¢ 202 444,26 €
Wybrany wykonawca:

ELEKTROTIM S.A. z/s we Wroctawiu, ul, Stargardzka 8

nr i data zawarcia umowy/ anekséw: umowa nr TXZ/TRN/299/260/2015 7 dnia 19.10.2015 r.
Wartosé zawartej umowy: 651 021,88 zt brutto

Bez zastrzezen

9. Zamdwienie publiczne pn.: ,Przebudowa ul. R. Traugutta w celu wyznaczenia drogi rowerowej

na odcinku od Fosy Miejskiej do pl. Powstaricéw Warszawy we Wroctawiu”

Nr i data upublicznienia: BZP, ogtoszenie nr 211729-2014 z dnia 07.10.2014 r.

Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa warto$¢ zamowienia: 862 975,50 2, co stanowi réwnowartosc 204 259,39 €

Wybrany wykonawca:

ELEKTROTIM S.A. z/s we Wroctawiu, ul. Stargardzka 8

nr i data zawarcia umowy/ anekséw: umowa nr TXZ/TRP/274/255/2014 z dnia 12.11.2014 r.

Aneks nr 1z dnia 24.03.2015 r.

Wartos¢ zawarte] umowy: 707 210,50 zt brutto

Bez zastrzezen

10. Zaméwienie publiczne pn.: ,Przebudowa ulic polegajaca na wydzieleniu tras rowerowych
w istniejacych ciggach ulicznych — ul. A. Mickiewicza na odcinku od ul. [, Paderewskiego do ul.
S. Konarskiego we Wroctawiu”

Nr i data upublicznienia: BZP, ogloszenie nr 127231-2015 z dnia 27.08.2015 r.

Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczany

Szacunkowa warto$< zamowienia: 1 569 975,15 zt, co stanowi réwnowartos¢ 371 600,55 €

Wybrany wykonawca konsorcjum firm:

Lider: ROTOMAT 5p. z 0.0. z/s we Wroctawiu, ul. Stabtowicka 134

Partner: Wojciech Padurek PW-SERVICE Zakiad Ustug Specjalistycznych z/s we Wroctawiu,

ul. Wyszyriskiego 121/1

nridata zawarcia umowy/ aneksdw: umowa nr TXZ/TRP/271/235/2015 z dnia 30.09.2015 .

Aneks nr 1/2015 z dnia 31.12.2015r.

Aneks nr 2/2016 z dnia 05.04.2016 .

Wartos¢ zawartej umowy: 1 243 069,71 zf brutto

Bez zastrzezen

11. Zamdwienie publiczne pn.: ,,Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Prusa do Piastowskiej oraz
remont od ul. Wyszyniskiego do ul. Prusa”

Nr i data upublicznienfa: BZP, ogtoszenie nr 519566-2013 z dnia 13.12.2013 r.

Tryb udzielenia zamowienia: przetarg niecgraniczony

Szacunkowa warto$¢ zamdwienia: 19 964 392,52 zt, co stanowi rownowartoéé 4 966 761,00 €

Wybrany wykonawca:

Heilit-Woerner Sp. z 0, 0. z/s we Wroctawiu — Wysokiej, ul. Lipowa 5a

nri data zawarcia umowy/ anekséw: umowa nr ZP/PN/03790/01/2014 z dnia 30.01.2014 r.

Aneks nr 1z dnia 16.04.2014 1.

Aneks nr 2 z dnia 19.08.2014 r.

Aneks nr 3 z dnia 24.10.2014 r.

Aneks nr 4 z dnia 02.02,2015 r.

Aneks nr 5 z dnia 29.05.2015 r.

Aneks nr 6 z dnia 01.10.2015 r.

Wartosc zawartej umowy/ aneksdw: 20 294 624,61 zt brutto/21 463 124,61 zi/ 21 347 123,93

zt/21 335 069,93 2/ 21 404 926,55 zt

Bez zastrzezen

12. Zaméwienie publiczne pn.: ,Budowa infrastruktury drogowej wzdtuz ul. Marszowickiej
we Wroclawiu
Nr i data upublicznienia: BZP, ogtoszenie nr 170539-2014 z dnia 06.08.2014 r.
Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartosc¢ zamowienia: 13 776 838,77 zf, co stanowi réwnowartosc 3 260 867,42 €
Wybrany wykonawca:
Skanska S.A. z/s w Warszawie, ul. Gen. ). Zajaczka 9
nri data zawarcia umowy/ anekséw: umowa nr ZP/PN/03870/01/2014 z dnia 21.10.2014 r.
Aneks nr 1z dnia 01.10.2015 r.

Bez zastrzezen

or




Aneks nr 2 z dnia 19.02.2016 r.
Aneks nr 3 z dnia 27.06.2016 r.
Wartos¢ zawarte] umowy/ anekséw: 11 869 795,21zt brutto/12 626 511,92 zf brutto

13. Zamdwienie publiczne pn.: ,Budowa parkingu Bike&Ride przy ul. Boguszowskiej
we Wroctawiu wraz 2 opracowaniem dokumentacji projektowej”

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 10.102016 .

Tryb udzielenia zamodwienia: zapytanie ofertowe (zaméwienie ponizej 50 tys, 2t

Szacunkowa warto$é zamdwienia: 49 000,00 z, co stanowi réwnowartosé 11 736,81 €
Wybrany wykonawca:

ELEKTROTIM S.A. z/s we Wroctawiu, ul. Stargardzka 8

nr i data zawarcia umowy/ aneksow: umowa nr TXZ/TRNN/303/275/2016 z dnia 18.11.2016r.
Aneks nr 1z dnia 28.12.2016 r

Wartosé zawartef umowy: 60 270,00 zt brutto

Bez zastrzezer

14. Zamdwienie publiczne pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej pod mostami Warszawskimi
we Wrodlawiu — brzeg prawy Kanalu Zeglugowego wraz z aktualizacja dokumentacji w
zakresie uzyskania decyzji o pozwolenie wodno-prawne”

Nr i data upublicznienia: BZP, ogltoszenie nr 89147-2015 z dnia 17.06.2015 .

Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartos¢ zamowienia: 3 908 589,38 zt, co stanowi rownowartosc 925 131.81 €

Wrybrany wykonawca konsorcjum firm:

Lider: Przedsiebiorstwo Robdt Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z 0.0. z/s w Swidnicy,

ul. Towarowa 12-14

Partner: NAVIGA-STAL 5p. z 0.0., 55-093 Kietczéw, ul. Wilczycka 18

nr i data zawarcia umowy/ anekséw: umowa nr TXZ/TRP/198/175/2015 z dnia 29.07.2015 r.

Aneks nr 1z dnia 30.06.2016r.
Wartos¢ zawartej umowy: 4 895 275,43 zt brutto

Bez zastrzezen

15. Zamdwienie publiczne pn.: ,Roezbudowa drogi gminnej nr 105774 (ul. Buforowa - 1gcznik)”
Nr i data upublicznienia: BZP, ogtoszenie nr 54737-2016 z dnia 17.05.2016 r.
Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartos$¢ zaméwienia: 770 396,85 21, co stanowi réwnowartosc 184 530,61 €
Wybrany wykonawca:
Skanska S.A. z/s w Warszawie, ul. Gen, J. Zajaczka 9
nr i data zawarcia umowy/ aneksdéw: umowa nr TXZ/TRN/187/166/2016 z dnia 30.06.2016 r.
Wartosc¢ zawartej umowy: 548 989,21 zi brutto

Bez zastrzeien

16. Zamowienie publiczne pn.: ,Rozbudowa ul. Sutowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej
Péinocnej do ul. Fryzjerskiej w zakresie budowy drogi dla roweréw i chodnikdw wraz z
aktualizacja dokumentacji projektowej”

Nr i data upublicznienia: BZP, ogloszenie nr 325453-2016 z dnia 18.10.2016 r.

Tryb udzielenia zaméwienia; przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartos¢ zamawienia; 5 603 722,22 21, co stanowi rownowartosc 1342 241,06 €
Wybrany wykonawca:

PRO-TRA Building Sp. z 0.0. 2/s we Wroctawiu, ul. Marca Polo 57

nr i data zawarcia umowy/ aneksdw: umowa nr TXZ/TRN/360/325/2016 z dnia 11.01.2017 r.
Aneks nr 1/2016 z dnia 11.01.2017 r.

Wartosé zawartej umowy: 3 925 545,00 zt brutto

Bez zastrzeien

17. Zamdwienie publiczne pn.: ,Budowa $cieiki rowerowe] pod mostem Szczytnickim we
Wroclawiu wraz z aktualizacja dokumentacji w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu
wodno-prawnym”

Nr i data upublicznienia: BZP, ogtoszenie nr 86373-2015 z dnia 12.06.2015 r.

Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartos¢ zamowienia: 3 165 622,68 zi, co stanowi rownowartosc 749 277,54 €

Wybrany wykonawca kensorcjum firm:

Lider: ROTOMAT 5p. z 0.0. z/s we Wroctawiu, ul. Stabtowicka 134,

Partner: BUDRIM $p. z 0.0., 58-216 Kunice, ul. Rolnicza 2

Bez zastrzezen




nr i data zawarcia umowy/ anekséw: umowa nr TXZ/TRP/203/179/2015 z dnia 30.09.2015 r,
Aneks nr 1/2015 z dnia 03.11.2015 r.

Aneks nr 2/2015 z dnia 31.12.2015r.

Aneks nr 3/2016 z dnia 16.03.2016 r.

Aneks nr 4/2016 z dnia 14.07.2016 r.

Wartas¢ zawartej umowy: 3 297 010,72 zi brutto

18. Zamdéwienie publiczne pn.: ,Przebudowa Ktadki Zwierzynieckiej we Wroctawiu”

Nri data upublicznienia: BZP, ogtoszenie nr 319950-2016 z dnia 07.10.2016 r.

Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartos¢ zamdwienia: 3 343 866,58 zt, co stanowi réwnowartosé 800 945,34 €
Wybrany wykonawca:

INTOP Warszawa 5p. z 0.0., ul. Wiertnicza 108, 02-952 Warszawa

nr i data zawarcia umowy/ anekséw: umowa nr TXZ/TRN/368/333/2016 z dniz 08.03.2017 r.
Wartos¢ zawartej umowy: 4 243 849,30 zt brutto

Bez zastrzeien

19. Zamdwienie publiczne pn.: ,,Budowa drég dla rowerdw, ciggdw pieszo ~ rowerowych oraz
chodnikéw wraz z infrastruktura towarzyszaca na terenie Wezla Bielanskiego”

Nr i data upublicznienia: UPUE, ogfoszenie nr 2016/S 231-421465 z dnia 28.11.2016 r.

Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa warto$c¢ zamdéwienia: 4 024 390,24 zt, co stanowl réwnowartosé 969 948,89 €

Wybrany wykonawca:

PRO-TRA Bullding Sp. z 0.0. z/s we Wroctawiu, ul. Marca Polo 57

nri data zawarcia umowy/ anekséw: umowa nr R§ZiZP.UM-0009/2017 zdnia 20.02.2017 r.

Aneks nr 1/2016 z dnia 23.02.2017

Wartos¢ zawartej umowy: 548 989,21 zt brutto

Z nieistotnymi
zastrzezeniami

RPDS.03.04.02-
02-0008/16-002

1. Zamdwienie publiczne pn.: ,Rozbudowa i przebudowa ul, Grabiszyriskiej we Wroctawiu w
celu wyznaczenia drég i paséw rowerowych. Etap 2 odcinek od mostu Oporowskiego do
al. Gen. J§zefa Hallera i od al. Gen. J6zefa Hallera do ul. Stalowej”.

Nri data upublicznienia: BZP, ogtoszenie nr 617157-N-2017 z dnia 21.11.2017r.

Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartos¢ zamdwienia2 480 367,31 zt, co stanowi rownowartosé 594 114,18 €

Wybrany wykonawca:

EUROVIA Poiska S5.A. ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
nr i data zawarcia umowy/ aneksdw: umowa nr TXU/TRN/003/3/2018 z dnia 22.01.2018 r.
Wartosc zawartej umowy: 3 443 747,17 zt brutto

Bez zastrzeizen

2. Zamdwienie publiczne pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyriskiej we Wroclawiu w
celu wyznaczenia drog i paséw rowerowych. Etap 3 odcinek od ul. Zelaznej do ul.
Zaporoskiej i od ul. Zaporoskiej do pl. Legionéw”.

Nr i data upublicznienia: BZP, ogloszenie nr 529037-N-2017 z dnia 12.07.2017 r.

Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa warto$¢ zamdwienia: 4 537 779,20 zt, co stanowi réwnowartosé 1 086 919,26 €

Wybrany wykonawca:

EUROVIA Polska 5.A. ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

nr i data zawarcia umowy/ anekséw: umowa nr TXZ/TRN/276/245/2017 z dnia 08.09.2017 r.
Aneks nr 1/2016 z dnia 23.02.2017

Wartosc zawartej umowy: 5 279 549,91 zt brutto

Bez zastrzezeh

RPDS.03.04.02-
02-0008/16-004

1. Zamdwienie publiczne pn.: ,Rozbudowa ul. Powstaricéw $1. na odcinku od ul. Krzyckiej do
ul. Kutnowskiej we Wroclawiu w celu wydzielenia trasy rowerowej”

Nr i data upublicznienia: BZP, ogfoszenie nr 545889-N-2017 z dnia 06.07.2017 r. oraz strona
internetowa zamawiajgcego
Tryb udzielenia zamdéwienia: przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartos¢ zamowienia: 1 092 482,64 zi, co stanowl réwnowartosc 261 678,76 €
Wybrany wykonawca:
ELEKTROTIM S.A. z/5 we Wroctawiu, ul. Stargardzka 8
nr i data zawarcia umowy/ anekséw: umowa nr TXU/TRN/252/225/2017 z dnia 05.05.2017 r.
Aneks nr 1z dnia 27.11.2017

Bez zastrzeien




Wartosc zawartej umowy: 1 664 277,50 zt brutto
2. Zamowienie publiczne pn.: ,Rozbudowa al. Marcina Kromera na odcinku od ul. Miechowity

do Mostdéw Warszawskich wraz 2 przebudows skrzyiowania ul. Rychtalskiej z ul. Ustronie
we Wroctawiu”

Nr i data upublicznienia: BZP, ogtoszenie nr 501652-N-2017 z dnia 05.01.2018 r. oraz na stronie

internetowej zamawiajgcego

Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartos¢ zamdwienia: 1 004 908,98 zt, co stanowi réwnowartos¢ 233 065,60 €

Wybrany wykonawca:

ROTOMAT Sp. z 0.0. 2/5 we Wroctawiu, ul. Stabtowicka 134 i ELEKTROTIM S.A. z/s we Wroclawiu,

ul. Stargardzka 8 {konsorcjum],

nri data zawarcia umowy/ anekséw: umowa nr TXU/TRN/034/32/2018 z dnia 26.02.2018 r.

Wartosc zawarte] umowy: 1 674 456,85 zt brutto

Zaméwienie publiczne pn.: ,Dostawa wraz z montaiem 16 tablic pamigtkowych na terenie m. | Bez zastrzezeh
Wroclawia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci drog
dla rowerdw na terenie Gmin Dtugoleka, Kobierzyce | Wroctaw™

Nr i data ogtoszenia: BZP, nr ogloszenia 574630-N-2018 z dnia 18.06.2018 r.

Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczeny

Szacunkowa wartos¢ zamowienia: 105 691,05 zt, co stanowi rownowartosc 24 512,62 €
Wybrany wykonawca: EVEREST Krzysztof Jezewski, ul. Okrzei 14/3, 58-500 Jelenia Gora

Nr i data zawartej umowy/ anekséw: umowa nr TXU/TRN/177/154/2018 z dnia 26.07.2018 r.
Aneks nr 1z dnia 09.10.2018r.

Aneks nr 2 z dnia 15.11 2018 r.

wartosc zawartej umowy: 94 857,60 zf brutto

RPDS.03.04.02-
02-0008/16-006

Zespdt Kontrolujgcy stwierdzit, iz do dnia rozpoczecia czynnosci kontrolnych, Beneficjent zgodnie z zapisami
§ 16 umowy o dofinansowanie projektu przekazat do IZ RPO WD 2014-2020 dokumentacje z rozstrzygnietych
postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego.

2.2 Zgodnos¢ danych przekazywanych we wniosku o ptatno$¢ w czesci dotyczacej postepu rzeczowego oraz
postepu finansowego z dokumentacja dotyczacy realizacji projektu dostepng w siedzibie Beneficjenta

Zgodnie z § 3 umowy o dofinansowaniu projektu okres realizacji projektu ustalono w sposéb nastepujacy:
-~ rozpoczecie realizaci projektu: 24.04.2014 r.
— zakoniczenie realizacji projektu: 31.10.2018 r.

Przewidziane w ramach projektu zadania oraz ich postep rzeczowy przedstawiono ponizej:

Zadanie Postep rzeczowy

Zadanie nr | Z uwagi na brak rozstrzygniecia postepowan o udzielenie zamdwieri publicznych, zwiazanych

Budowa drog dla roweréw | 7 realizacja projektu, Gmina Dlugoleka wniosta o rozwigzanie umowy partnerskie].
na terenie gminy

Diugoteka - zad. 1i 2

Zadanie nr I Zadanie w trakcie realizacji:

Budowa drdg dla wykonano sciezke i chodnik na ul. Handlowej w Kobierzycach;

rowerdw na terenie wykonano odcinek drogi rowerowej od ul. Teczowej do Stonecznej;

gminy Kobierzyce — wykonano odcinek na ulicy Teczowej (od DK35 do skrzyzowania ul. Teczowej z ul. Logistyczna).
Zadanie wykonane

Zadanie llI Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa drég Na dzieA rozpoczecia czynnodci kontrolnych na terenie Gminy Wroclaw zostaio

rowerowych na terenie | wybudowanych 24,85 km drég rowerowych i przebudowanych 0,99 km drég rowerowych.
Gminy Wroctaw Zadanie wykonane




Zadanie IV
Dziatania promocyjne

W ramach dziatarh promocyjnych:
Gmina Kobierzyce:

Moja Wieé wrzesier 2017 r.

internetowej Gminy Kobierzyce oraz na portalu spotecznosciowym (FB);

Gmina Wrocltaw:

- zleciata publikacjg ogtoszenia promocyjnego w Biuletynie Samorzadowym Moja Gmina

— umieécita informacie o podpisaniu umowy o dofinansowanie na oficjalnej stronie

— opublikowata informacjg o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta: www.wrociaw.pl.
— opublikowata informacje o projekeie na stronie internetowej podmiotéw realizujacych projekt:

www.zdium.wroc.pi, www.wi.wroc.pl oraz na portalach spotecznosciowych Facebook i Twitter;

Do dnia przeprowadzenia czynnosci kontrolnych zatwierdzono tacznie pigé wnioskéw o ptatnost, z ktérych
whnioski o ptatno$¢ nr 1 do 3 zostaly skontrolowane w czasie kontroli RPDS.03.04.02-02-0008/16-005.
Natomiast biezgcej kontroli zostaty poddane nw. wnioski:

RPDS.03.02.02-02-0008/16-004 - jest wnioskiem o refundacje wydatkéw i sprawozdawczym,
wysokasé wydatkéw kwalifikowalnych — 2 919 332,00 21,

— RPDS.03.02.02-02-0008/16-005 jest wnioskiem o refundacje wydatkéw | sprawozdawczym,
wysokos¢ wydatkow kwalifikowalnych — 6 468 664,71 zt.
taczna kwota wydatkéw kwalifikowalnych wynosi: 9 387 996,71 zi.
Kwota wydatkéw
p. | M dokumentu uwsf:\:;ema Nazwa towarufustugi k:']ut':‘ai:u kwaliflk[::;valnych
wniosek o pfatnosé nr RPDS.03.02.02-02-0008/16-004

Budowa drdg dla rowerdw, ciggéw pieszo-rowerowych oraz chodnikdw wraz
z infrastruktur:q towarzyszaey na terenie "Wezla Bielarfiskiega" zgodnie z REZIZP.UM-

1 | 01/04/TT/2018 | 2018-04-10 | umowa nr RSZIZP.UM-0009/2017 z dnia 20-02-2017 r. Faktura dotyczy 0009 /2'017 1139 656,50
Kategorii kosztdw "Roboty i materiaty budowlane", Protokét rzecz.-fin. z dnia
10.04.2018 r. za ckres od 22.04.2017 r. d0 31.03.2018 .
Przebudowa pétnocnego zjozdu z Kladki Zwierzynieckiej we Wroctawiu. TXZ/TRN/368

2 | 14/08/2017 | 2017-08-31 | Protokdt odbioru nr 2/08/Z) z dnia 28.08.2017 r, za okres od 27.07.2017 . do 228 459,84

/333/2016

28.08.2017 r,
Przebudowa pc’ﬂnocneg? zjazdu z Ktadki Zwierzynieckiej we Wroctawiu. TXZ/TRN/368

3 | 06/11/2017 | 2017-11-27 | Protokdt nr3/10/21./KONCOWY z dnia 27.11.2017 r. za okres od 30.09.2017 r. 335 529,79

/333/2016

do 30.10.2017 r.
Rozbudowa ul. Powstaricéw Slaskich na odcinku od ul. Krzyekiej do ul. TXU/TRN/252

4 | 02020156/17 | 2017-11-29 | Kutnowskie] we Wrodawiu w celu wydzielenia trasy rowerowej. Protokét 1225/2017 216 130,05
stanu robdt nr 1 na dzien 20.11.2017 r.
Rozbudowa ul. Powstaricéw Slaskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. TXU/TRN/252

5 | 0202017717 | 2017-12-29 | Kutnowskiej we Wroclawiu w celu wydzielenia trasy rowerowej. Protokét /225/2017 149 654,13
stanu robét nr 2 na dziert 21.12.2017 r.
Rozbudowa 1 przebudowa ul. Grabiszyriskief we Wrodawiv w celu

6 714172017/ 2017-11-29 wyznaczenia drog i pasdw rowerowych. Etap 3-odcinek od ul. Zelazne do ul. | TXZ/TRN/276 129 944.65

68000112 Zaporowskigj i od ub. Zaporowskiej do pl. Legionéw. Protokét stanu robdtnr1 | /245/2017 !

z dnia 29.11.201 7r. za okres 0d 08.09.2017 r.do 28.11.2017 r.
Rozbudowa al. Marcina Kromera na odcinku od ul. Miechowity do mostéw TXU/TRN/O34

7 | F5-142/04/18 | 2018-04-23 | Warszawskich wraz z przebudows skrzyzowania ul. Rychtalskiej z ul. Ustronie /32/2018 245 865,06
we Wroctawiu. Protokdt stanu robét nr 1 na dzieri 18.04.2018 .
Przebudowa ul. Grabiszyriskie] w celu wyznaczenia drég i paséw rowerowych:

8 ;ég;ﬁglg/ ® | 2018-02-28 | ETAP 3 odcinek od ul. Zelazne] do ul. Zaporoskie] i od ul. Zaparaskie] do pl. Ejggg’{fm 464 695,40
Legionéw:. Protokéd stanu robdt nr 2 z dnia 28.02.2018 r.
Rozbudowa ul. Powstaficéw Slaskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul TXU/TRN/252

9 | 02020177/17 | 2017-12-2% | Kutnowskiej we Wroctawiu w celu wydzielenia trasy rowerowej. 1225/2017 2 016,58
Dotyezy kategorii kosztéw "Informacia i promogja”
Budowa drég dia rowerdw, ciggéw pieszo-rowerowych oraz chodnikéw wraz
z infrastrukturg towarzyszqcg na terenie "Wezla Bielarskiego" zgodnie z | RSZIZP.UM-

10 | 0/04/TT/2018 | 2018-04-10 |\ e nr REZIZP.UM-0009/2017 2 dria 20-02-2017 . - dotycey Kategorll | 0009/2017 7 380,00
kosztow "Infarmacja i promocja - Promocja - Kobierzyce™




RAZEM 2919332,60
wniosek o ptatnosé ny RPDS.03.02.02-02-0008/16-005
Budowa drog dla“rowerdw, ciggdw pieszo-rowerowych oraz chodnikdw
wraz z infrastruktura towarzyszacy na terenie Wezta Bielariskiego - Etap Il | R$ZiZP.UM-
()7 X 421 582,50
1 03/07/T1/2018 | 2018-07-05 prace budowlane dla odcinkéw C-C, B-B oraz D-D. Protokdt rzeczowo- | 0009/2017
finansowy z dnia 05.07.2018r.
Rozbudowa ul. Sutowskiej na odcinku od ul. Palanowickiej Pétnocnej do
ul. Fryzjerskie] we Wroctawiu w zakresie budowy drogi dla rowerdw | | TXZ/TRN/360
04 00
2 | Ooipsnu/201a) 20180051 chodnikéw wraz z aktualizacjg dokumentacji projektowej. Protokét stanu | /325/2016 1003 630,
robét nr 1 z dnia 16.04.2018 r.
Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyriskiej we Wroctawiu w celu
7141/2018/6 wyznaczenia drog i paséw rowerowych. Etap 3 - odcinek od ul. Zelazne] | TXZ/TRN/276
- 1866 071,94
3 8000044 FOLEEEES do ul. Zaporoskiej i od ul. Zaporoskiej do pl. Legiondw. Protokdt stanu | /245/2017
robét - nr 3 z dnia 30.05.2018 r.
Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyfiskie] we Wroctawiu w celu
7141/2018/6 wyznaczenia drég i paséw rowerowych. Etap 3 - odcinek od ul. Zelaznej | TXZ/TRN/276
-06- 21 963,77
4 8000053 e do ul. Zaporoskie] i od ul. Zaporoskiej do pl. Legiondw, Umowa: | /245/2017 e
TXZ/TRN/276/245/2017. Protokdt Stanu Robst - nr 4 z dnia 27.06.2018 r.
Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszynskie] we Wroctawiu w celu
wyznaczenia drég 1 paséw rowerowych. Etap 2 - odcinek od mostu
5 7141/2018/6 2018-06-28 | Opocrowskiego do ul. gen. Jdzefa Hallera i od al. gen. J4zefa Hallera do ul. TXU/TRN/003 440 124,91
8000054 /372018
Stalowej. Umowa: TXU/TRN/003/3/2018. Protokét stanu robét nr 1z dnia
27.06.2018r.
Rezbudowa ul. Sutowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Potnocnej do
g ul. Fryzjerskiej we Wrodlawiu w zakresie budowy drogi dla roweréw i | TXZ/TRN/360
6 | 18/07/71/2018 | 2018-07-03 chodnikow wraz z aktualizacja dokumentacji projektowej. Protokolstanu | /325/2016 553 623,00
robdt nr 2 z dnia 02.07.2018 r.
Rozbudowa ul. Sutowskie] na odcinku od ul. Polancwickie] Pétnocnej do
ul. Fryzjerskiej we Wroctawiu w zakresie budowy drogi dla roweréw i | TXZ/TRN/360
08~ ,00
7| Wloe/Ty2018) | 2018:08:29 chodnikéw wraz z aktualizacjg dokumentacji projektowej. Protokét stanu | /325/2016 SIE888
robét nr 3 z dnia 29.08.2018 r.
Rozbudowa al. Marcina Kromera na odcinku od ul. Miechowity do
mostow Warszawskich wraz z przebudowg skezyzowania ul. Rychtalskiej z | TXU/TRN/034
8 | F5-130/08/18 | 2018-08-17 ul. Ustronie we Wroctawiu. Protokdt stanu robét nr 4 (koficowy) z dnia | /32/2018 222 SSne
20.07.2018r.
Rozbudowa ul. Powstaricéw Slaskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. TXU/TRN/252
9 | 02020037/18 | 2018-05-30 | Kutnowskie] we Wroctawiu w celu wydzielenia trasy rowerowej. Protokot /2252017 313 792,46
stanu robdt nr 4 z dnia 30.05.2018r,
Przebudowy ul. Sleznej w celu wyznaczenia trasy rowerowej na odcinku
od ul. Swobodne] do al. Armii Krajowej we Wroctawiu wraz 2 TXZ/TRP/196/
10 | 01/3830/01/17 | 2017-01-30 | opracowaniem dokumentacji projektowej zamiennej (strona zachodnia). 173/2015 160631,33
Umowa nr TXZ/TRP/196/173/2015 z dnia 30.07.2015 r. Protokdt odbioru
ostatecznego z dnia 30.01.2017 r.
Przebudowa ul. R. Traugutta w celu wyznaczenia drogi rowerowe] na TRX/TRP/274
11 | 02020038/15 | 2015-03-31 | odcinku od Fosy Miejskiej de pl. Powstaicéw Warszawy we Wroctawiu. 390 276,71
/255/2014
Protokdt stanu robdt z dnia 31.03.2015 .
RAZEM 6468 664,71
OGOLEM 9387 996,71

W wyniku przeprowadzenia czynnosci kontrolnych ustalono, ze:

oryginaty faktur przedstawione Zespotowi Kontrelujgcemu sa tozsame z dokumentami rozliczonymi
w ramach zatwierdzonych wnioskdw o ptatnosc;

ww. faktury posiadajg adnotacje o tresci ,,Projekt dofinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wolewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020".

na oryginaftach faktur nie stwierdzono adnotacji wskazujgcych na refundacje wydatkéw z innych
Programdw Operacyjnych na lata 2014 — 2020 lub innych dotacji z krajowych srodkéw publicznych;

wydatki zwigzane z wymienionymi fakturami zostaly zaewidencjonowane na odpowiednich
wyodrebnionych kentach w systemie rejestracji i zapisow.
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"?

Podczas przeprowadzania czynnosci kontrolnych zespét kontrolujgcy dokonat ogledzin w wybranych losowo
miejscach rzeczowe] reaiizacji projektu we Wroctawiu:

1. zadanie 1-W budowa drogi dla roweréw na ul. Powstaricéw Sl. od ul. Wielkiej,

2. zadanie 2-W budowa drogi dla roweréw na ul. Piaskowej od pl. Bp. Nankiera do pl. Nowy Targ,

3. zadanie 20-W budowa drég dla rowerdw ciggu ul. Grabiszyniskiej,

4. zadanie 21-W budowa drdg dla roweréw oraz chodnikéw na ul. Sutowskiej od ul. Polanowickiej do
ul. Fryzjerskiej,

5. zadanie 22-W rozbudowa ul. Konduktorskiej wraz z budowg ciggu pieszo — rowerowego oraz przebudowa
ul. Pitsudskiego — od pl. Legiondéw do ul. Swidnickiej oraz ul. Zielinskiego od ul. Pitsudskiego do
ul. Swobodnej,

6. zadanie 23-W budowa drogi dla roweréw na ul. Powstaficéw SI. od ul. Kutnowskiej do ul. Krzyckiej,

w ramach ktérych stwierdzono, ze stan faktyczny w trakcie realizacji projektu pod wzgledem rzeczowym jest
zgodny z dokumentacjg zataczong do wnioskow o pfatnogé.

Projekt jest realizowany zgodnie z umowa o dofinansowanie — bez zastrzezen.
2.3 Informacje dotyczace rozliczef finansowych.

Na potrzeby finansowej obstugi projektu Beneficjent - lider projektu oraz podmiot realizujgey projektu i partner
projektu (Gmina Kobierzyce) posiadajg wyodrebnione na potrzeby realizacji projektu rachunki bankowe:

rachunek bankowy Beneficjenta: 80 1020 5226 0000 6802 0569 7869;
— rachunek bankowy podmiotu realizujacego projekt: 85 1020 5226 0000 6102 0569 6473
rachunek bankowy partnera Gminy Kobierzyce: 88 9575 0004 0000 0130 2000 1630,

Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta wyciagdw bankowych stwierdzono, ze wydatki rozliczone
w objetych kontrola wnioskach o ptatnos¢ zostaty zaptacone z ww. kont bankowych.

Projekt jest realizowany zgodnie z umowg o dofinansowanie — bez zastrzezen.
2.4 Generowanie dochodu, w tym dochodu incydentalnego

W dniu 4.07.2019 r. Beneficjent ztozyt oswiadczenie podpisane przez Pania Dorote Olearnik — p.o. Dyrektora
Wydziatu Zarzgdzania Funduszami informujgce, iz projekt nie wygenerowat dochodu, tym dochodu
incydentalnego. Oswiadczenie takie ztozyt rowniez partner projektu, Gmina Kobierzyce.

Projekt jest realizowany zgodnie z umowa o dofinansowanie — bez zastrzezef.
2.5 Kwalifikowalno$¢ podatku VAT i mozliwosé jego odzyskania

W projekcie tym podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, co potwierdzajg pisemne oéwiadczenia
o kwalifikowalnosci podatku VAT, zloione przez Gming Wroctaw — lidera projektu i Gmine Kobierzyce
partnera projektu.

Projekt jest realizowany zgodnie z umows o dofinansowanie — bez zastrzezen.

2.6 Kwalifikowalnos¢ wydatkéw dotyczacych personelu projektu

Beneficjent nie przewidziat w projekcie wydatkéw zwigzanych z personelem projektu.
2.7 Przetwarzanie danych osobowych

Zespot Kontrolujacy stwierdzit, ze w zakresie przetwarzania danych osobowych projekt jest realizowany
zgodnie z umows o dofinansowanie — bez zastrzezen.
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2.8 Prawidtowos¢ wyboru Partnera projektu

Nie dotyczy. Beneficjent — Gmina Wroctaw - lider projektu, realizuje projekt w partnerstwie z Gming
Kobierzyce, czyli obydwa podmioty realizujgce projekt s jednostkami samorzadu terytorialnego.

Bez zastrzeien.
2.9 Realizacja polityk horyzontainych

Beneficjent we whniosku o dofinansowanie okreslit nastepujacy wptyw na polityki horyzontalne:

a) Promowanie rdwnosci kobiet i mezczyzn — wptyw neutralny.

b} Zasada niedyskryminacji {(w tym niedyskryminacji ze wzgledu na niepetnosprawnosc) —wptyw pozytywny.
¢} Zréwnowaiony rozwoj — wptyw pozytywny.,

Przeprowadzona kontrola wykazata, iz polityki horyzontalne sg realizowane zgodnie z przyjetymi we wniosku
o dofinansowanie zatozeniami — bez zastrzezen.

2.10 Prawidtowosé realizacji dziatan informacyjno-promocyjnych.

Zgodnie z §21 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowigzat sie do wypetniania obowiazkdw
informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporzadzenia ogélnego i Rozporzgdzenia
Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z, dnia 28 lipca 2014 r, {Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014 r,, 5. 7, ze.
zm.) i instrukcjami oraz wskazowkami zawartymi w Zataczniku nr 14 do umowy o dofinansowanie projektu.

Beneficjent byt zobowigzany w szczegolnosci do:
oznaczenia znakiem Unii Europejskiej | Funduszy Europejskich oraz herbem wojewodztwa
dolnoslaskiego z napisem ,Dolny Slgsk”:
a) wszystkich prowadzonych dziatan informacyjnych i promocyjnych dotyczacych Projektu,
b) wszystkich dokumentdw zwigzanych z realizacjg Projektu podawanych do wiadomoscl publicznej,
c} wszystkich dokumentdw i materiatéw dia oséb | podmiotéw uczestniczacych w Projekcie.
Zadanie zostato wykenane.
umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy
informacyjnej i/lub pamigtkowej w miejscu realizacji projektu
Zadanie zostato wykonane.

- umieszczenia opisu Projektu na stronie internetowej w przypadku posiadania strony internetowe;.

Zadanie zostato wykonane.
dokumentowania dziatar informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
Zadanie zostato wykonane.

Projekt jest realizowany zgodnie z umowg o dofinansowanie projektu.

2.11 Informacje na temat czynno$ci dokumentowania i archiwizacji

W zakresie obowigzku wynikajgcego z § 20 umowy o dofinansowanie projektu dotyczgcego obowigzku
w zakresie archiwizacji, Beneficjent zobowigzat sie do przechowywania w swojej siedzibie kompletnej
dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu w terminie i zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa, w tym
w szczegblnosci wymogami art. 125 ust. 4 lit. d oraz art. 140 ust. 1 rozporzadzenia ogdlnego oraz zgodnie
z obowigzujgcymi wewnetrznymi uregulowaniami.

W ramach czynnosci kontrolnych ustalono, ze Beneficjent realizuje obowigzek w zakresie dokumentowania
dziataih zwigzanych z realizacjg projekiu oraz przechowuje dokumenty zwigzane z realizacjg projektu w sposéb
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uporzadkowany, w opisanych segregatorach umozliwiajgcych tatwg ich weryfikacje, do ktdrych dostep maijg
jedynie osoby zaangazowane w realizacje projektu.

Na potrzeby kontroli, dokumenty potrzebne do oceny rzeczowo — finansowej realizacji projektu, Beneficjent —
lider projektu oraz partner projektu udostgpnili kontrolujacym wszystkie wymagane dokumenty.

Projekt jest realizowany zgodnie z umowg o dofinansowanie — bez zastrzeien.
2.12 Cel projektu oraz wskazniki produktu i rezultatu

Celem realizacji projektu jest redukcja niskiej emisji transportowej oraz poprawa transportowej mobilnosci
mieszkaricow w ramach kompleksowej strategii promowania i rozwoju transportu rowerowego na terenie
Wroctawia i gminy Kobierzyce.

Kontrola projektu wykazata osiagniecie wskaZnikéw na nastepujacym poziomie:

Wskazniki produktu
Wartosé %
docelowa Wartoéé L .
.. . . . | realizacji Stwierdzono na
Nazwa wskaznika przyjeta w na dzien L )
. . | nadzien podstawie
umowie o kontroli i
) . kontroli
dofinansowanie
Oswiadczenia
Dlugosc wybudowanych drég dla rowerdw (km) 39,13 29,87 76,34% | Beneficjenta z dnia
4.07.2019r.
Oswiadczenia
Dtugos przebudowanych drog dla roweréw (km) 1,9 1,65 86,834% | Beneficjenta z dnia
4.07.2019r.
QOswiadczenia
Liczha wybudowanych obiektow ,Bike&Ride” . ?ze )
(s2t) 1 1 100 % Beneficjenta z dnia
’ 4.07.2019r,
. L Oswiadczenia
Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb o )
. ) L 6 6 100% Beneficjenta z dnia
0s6b z niepetnosprawnosciami (szt.}
4.07.2019r.
Oswiadczenia
Diugosc écieiek rowerowych (km) 41,03 31,52 76,82% | Beneficjenta z dnia
4.07.2019r.

Przedstawione Zespotowi Kontrolujgcemu protokoty odbioru koncowego uwzgledniajg dtugosé albo drog
rowerowych albo $ciezek rowerowych — brak jest w nich odniesienia do poszczegdlnych wartosci wskaznikéw
monitoringowych dotyczacych jednoczesnie drdg i Sciezek rowerowych. Zgodnie z wyjadnieniami
Beneficjenta, pojecia droga dla rowerdw oraz $ciezka rowerowa sg tozsame.

Wskazniki nie zostaly osiggniete przez Beneficjenta, poniewaz z realizacji projektu wycofat sie drugi
z partneréw, czyli Gmina Dtugoteka, co automatycznie spowodowato zmiang ich wartoéci. Dlatego tez
Beneficjent wystapit do IZ RPO WD 2014-2020 o zgode na zmniejszenie wskaZnikéw ze wzgledu na wycofanie
sie Gminy Dtugoteka z realizacji projektu.

IZ RPO WD 2014-2020 wyrazita zgode {Notatka wewnetrzna z dnia 8.03.2019 r.). Aneks do umowy
o dofinansowanie jest w przygotowaniu.
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Wskazniki rezultatu

%

Wartos¢ docelowa |(Wartodé o .
realizacfi | Stwierdzono

Nazwa wskaZnika przyjeta w umowie o |na dzien

. . . | na dzied na podstawie
dofinansowanie |kontroli

kontroli

Szacowany roczny spadek emisji gazow | 213,89 tony
cieplarnianych rownowaznika COz

0 0 nd

Wskaznik rezultatu zostanie osiggniety w 2019 r.
Bez zastrzezen.

2.13 Zagroienie realizacji projektu

Na dzien zakoriczenia czynnosci kontrolnych brak jest zagrozen realizacji projektu.

Zespot Kontroltéjq;:y. o
fowny Spec)aiists
Wydziat Kemtron RPC

Dziat Kontrolj opvo-Finansowe!

Affcja tevrantiowske
{podpis kierownika zespotu kontrolu]acego)

Wroctaw, dnia ‘%{ %sta

Wydzis ontroli RP .
Gria Kcnt\;,ol R eczowo szw crpme]

(podpls czlonk zespdu kontrolujacego}

Wroctaw, dnia ZH.D¥‘ZQ§“

3. Stanowisko wobec zgltoszonych zastrzezen
Nie dotyczy

. Informacja o natoionych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartosci
wydatkéw kwalifikowalnych

W wyniku przeprowadzone] kontroli nie stwierdzono nieprawidtowoéci indywidualnych.
5. Wynik kontroli
Bez zastrzezen.

6. Zalecenia pokontrolne
Nie dotyczy
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Kontrelowany:

{podpis Kierownika podmictu kontrolowanego lub asoby
upowaznionegj i pieczec z podaniem imienia
thWT,V necjalista i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego)
Wydyiat Kontrofi RPO X
Deiat Kontror Finans e

(miejscowosd}

(podpis osoby weryfikujacej pieczec’. Z podaniem imienia,
nazwiska oraz starfowiska stuzbowego)

Wroctaw, dnia Z‘L"q ..... 0045 ......

Zatwierdzit: DYREKTOR

 Wydglalu Kontroll PO
-~ / l ?/’d R N
Przemvs?a‘t; *uc‘%b'iski

(podpis osoby zatwierdzajacej i pieczed z podaniem imienia,
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego)

Wroctaw. dnia ..22.01. 2044, .

Pouczenie

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie palityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
przystfuguje prawo do zgloszenia, wterminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej,
umotywowanych pisemnych zastrzezen do informaciji pokontrolne;j.

2. Zastrzezenia wnosi sie do Wydziatu Kontroli RPO w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Dolnoélaskiego.
3. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzezenia pozostawia sie bez rozpatrzenia,
a informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczng po uptywie ustawowego terminu na ich wniesienie.

4. Jednostka kontrolujgca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzezen, dokonuje ich
rozpatrzenia i przekazuje ostateczng informacje pokontrolng zawierajgcy skorygowane ustalenia kontroli lub

pisemne stanowisko wobec zgtoszonych zastrzezen wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustalen.
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. Podjecie dodatkowych czynnosci kontrolnych w celu ustalenia zasadnosci ztozonych zastrzezen, zadanie

przedstawienia dokumentdw lub zfozenia dodatkowych wyjasnien na pismie kazdorazowo przerywa bieg
terminu na rozpatrzenie zastrzezen.

. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgfoszonych zastrzezen nie

przystuguje mozliwos¢ ziozenia zastrzezen.,

7. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawe realizacji ustalen pokontrolnych w niej zawartych.

. Liczgc terminy nale?y stosowad zasady okreslone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny {art. 110-116). | tak: termin oznaczony w dniach koriczy sie z uplywem ostatniego dnia. Jezeli
poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie
uwzglednia sie dnia, w ktérym zdarzenie nastgpito. Jeieli koniec terminu do wykonania czynnoéci
przypada na dziert uznany za ustawowo wolny od pracy, termin uptywa dnia nastepnego.

. Dane osobowe zawarte w niniejszej Informacji pokontrolnej sg chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja

2018 r. 0 ochronie danych osobowych {Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1010).
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